

Obra

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS VISANDO A SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO SHOPPING INDEPENDÊNCIA

Bancos

SINAPI - 09/2024 - Rio Grande do Sul

B.D.I.

43,52%

Encargos Sociais

Não Desonerado:

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro			
Item	Descrição	Total Por Etapa	45 DIAS
1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS VISANDO A SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO SHOPPING INDEPENDÊNCIA	100,00% 21.962,10	100,00% 21.962,10
1.1	VISTORIA TÉCNICA	100,00% 1.239,90	100,00% 1.239,90
1.2	DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS GRÁFICAS	100,00% 5.900,70	100,00% 5.900,70
1.3	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SEGURANÇA	100,00% 7.920,30	100,00% 7.920,30
1.4	ELABORAÇÃO DE MEMORIAIS DESCRITIVOS, ORÇAMENTO E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS	100,00% 6.901,20	100,00% 6.901,20
Porcentagem			100,0%
Custo			21.962,10
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			21.962,10

Santa Maria, 06 de novembro de 2024.

Eng. Civil Regis da Costa Moraes
CREA/RS 93.278
Matrícula 14.672-2

Secretaria de Município de
Desenvolvimento Econômico e Turismo