



Obra
Praça Duque de Caxias - Aquisição e Instalação de Brinquedos_07-03-2023

Bancos
SINAPI - 01/2023 - Rio
Grande do Sul
SBC - 01/2023 - Rio
Grande do Sul
ORSE - 11/2022 - Sergipe

B.D.I.
21,85%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%
		5.765,07	5.765,07
2	IMPLANTAÇÃO	100,00%	100,00%
		45.400,26	45.400,26
Porcentagem			100,0%
Custo			51.165,33
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			51.165,33

Luciano Teixeira Dotto
Eng.º Civil - CREA 74.543

Gilvan Bitencourt Ribeiro
Secretário de Município de Esporte e Lazer