
OBRA DATA DE INÍCIO STATUS MOTIVO PREVISÃO DE REINÍCIO PREVISÃO DE TÉRMINO
VALOR EXECUTADO

ATÉ 30/06/2023

Rua Maria Francisca da Conceição Aguardando liberação pela CEF 

Rua Armin Schvarcz Aguardando liberação pela CEF 

Rua Aristides Lobo Aguardando liberação pela CEF 

Ruas Hilda Conceição Colussi Berleze,

Galdino Belinaso e Rua "C"
Aguardando liberação pela CEF 

Ruas de Camobi Lote 02 22/09/2022 Em execução 31/07/2023 R$ 1.422.606,64

Ruas de Camobi Lote 03 22/09/2022 Em execução 01/07/2023 R$ 3.443.150,17

Ponte do Colégio Militar 09/09/2022 Em execução 06/09/2023 R$ 720.685,14

Ruas das Camboatãs e dos Branquilhos 27/10/2022 Em execução 05/08/2023 R$ 1.240.363,97

Rua Floresta 03/02/2023 Em execução 22/07/2023 R$ 380.837,25

Rua Nilo Peçanha 29/04/2022 Paralisada em 30/06/23 Análise de Aditivo
Após assinatura de termo 

aditivo

13/07/2023 + duração da 

paralisação
R$ 885.580,28

Rua Adi Forgiarini 01/07/2022
Concluída, aguardando última 

medição
26/06/2023 R$ 2.935.887,21


