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Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas CC 01/2024
Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Pedro Santini e 

Av. Primeira, B. João Luiz Pozzobon.
316/2024  R$              3.253.918,09 3.253.918,09R$             -R$                          -R$                                0,0%

Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas CC 02/2024
Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Garibaldi Luiz 

Schimitz, Bairro Campestre do Menino Deus.
318/2024  R$              3.114.700,00 3.114.700,00R$             -R$                          -R$                                0,0%

Ampliação e Construção de Escolas CC 03/2024
Complementação de obra na EMEF Ione Medianeira Parcianello, Bairro 

Tomazetti.
327/2024  R$                 224.000,00 224.000,00R$                -R$                          -R$                                0,0%

Manutenção do Ensino Fundamental CC 05/2024 Reforma parcial da EMEF Dom Luiz Vitor Sartori, Bairro Nonoai. 346/2024  R$              1.499.800,00 1.499.800,00R$             -R$                          -R$                                0,0%

Manutenção dos Serviços Administrativos da SAGP CC 17/2023 Implementação de sistema de geração fotovoltáica em prédios da PMSM. 294/2024  R$              1.180.000,00 553.340,08R$                -R$                          -R$                                0,0%

Revitalização dos Equipamentos Culturais CC 18/2023 Execução de obra do Memorial da Boate Kiss. 159/2024  R$              4.870.004,68 4.870.004,68R$             -R$                          -R$                                0,0%

Manutenção da Educação Infantil CC 19/2023 Execução dos PPCI's das EMEI's. 145/2024  R$           22.105.801,88 5.362.340,72R$             -R$                          -R$                                0,0%

Modernização da Rede Especializada DJ 41/2024
Manutenção de instalações elétricas da US Dr. José Erasmo Crossetti, Bairro 

Centro.
345/2024  R$                 324.500,00 324.500,00R$                -R$                          -R$                                0,0%

Manutenção das Redes de Esgoto Pluvial DJ 43/2024
Obras de contenção de talude em pedra argamassada na Travessa Dr. Yvon 

Costa, Bairro Carolina.
344/2024  R$                 139.044,52 139.044,52R$                -R$                          -R$                                0,0%

Manutenção do Ensino Fundamental PE 12/2024 Instalação de brinquedos infantis na EMEF Maria Lourdes Bandeira Medina. 352/2024  R$                   35.000,00 35.000,00R$                  -R$                          -R$                                0,0%

Ações para o Transporte Público PE 154/2023 Instalação e fornecimento de abrigos para ponto de ônibus. 148/2024  R$                 528.000,00 528.000,00R$                -R$                          -R$                                0,0%

Construção de Áreas Esportivas e de Lazer TP 07/2021 Revitalização do Parque Itaimbé. 176/2021  R$                 400.556,79 222.857,14R$                -R$                          -R$                                0,0%

Manutenção Praças, parques, áreas verdes, etc. TP 20/2023 Obras de melhoria no acesso ao Parque Natural Municipal dos Morros. 470/2023  R$                 355.625,77 355.625,77R$                -R$                          -R$                                0,0%

Modernização da Rede Básica de Saúde TP 21/2023
Execução do Plano de Prevenção e Combate a Incêndio da Casa de Saúde, 

Bairro N.Sra. Perpétuo Socorro.
19/2024  R$                 800.291,72 800.291,72R$                -R$                          -R$                                0,0%

Manutenção do Ensino Fundamental TP 29/2023
Instalação de subestação de energia elétrica na EMEF Maria de Lourdes R. 

Castro, Bairro Diác. João L. Pozzobon.
09/2024  R$                   77.146,00 77.146,00R$                  -R$                          -R$                                0,0%

Manutenção do Ensino Fundamental TP 31/2023 Reforma elétrica EMEF Santa Helena, B. Camobi. 89/2024  R$                 138.000,00 138.000,00R$                -R$                          -R$                                0,0%

Construção e Modernização de Áreas Esportivas e de Lazer TP 39/2023 Instalação de brinquedos infantis em praças de lazer. 151/2024  R$                 194.506,07 194.506,07R$                -R$                          -R$                                0,0%

Modernização da Rede Básica de Saúde TP 41/2020 Construção da UBS Campestre, Bairro Campestre do Menino Deus 395/2020  R$                 946.857,15 408.000,00R$                -R$                          -R$                                0,0%

Manutenção Praças, parques, áreas verdes, etc. TP 44/2022 Construção de Mirantes no Parque Natural Municipal dos Morros. 538/2022  R$                 705.830,24 705.830,24R$                -R$                          -R$                                0,0%

Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas TP 48/2022
Pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Maria Francisca da Conceição - 

Bairro Duque de Caxias.
685/2022  R$                 349.054,56 349.054,56R$                -R$                          -R$                                0,0%

Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas TP 49/2022
Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de trecho da Rua Armin 

Schvarcz, entre as ruas Darci Fagundes e Marfiza Franco Rosa - Bairro Tancredo 
693/2022  R$                 735.462,17 735.462,17R$                -R$                          -R$                                0,0%

Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas TP 50/2022
Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de trecho da Rua 

Aristides Lobo, entre Av. Liberdade e Rua Maximiano - Bairro Passo D'areia.
696/2022  R$                 995.947,88 995.947,88R$                -R$                          -R$                                0,0%

Revitalização dos Equipamentos Culturais TP 40/2023 Reforma do canteiro central da Av. Rio Branco e passeios da Vila Belga. 54/2024  R$              1.309.557,02 1.309.557,02R$             31.676,43R$              2.676,66R$                      2,4%

Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas TP 37/2023
Execução de Ponte de Concreto Estrada Municipal dos Banhados, Distrito de 

Santa Flora.
122/2024  R$              1.878.613,49 1.000.000,00R$             53.535,95R$              53.535,95R$                    5,4%

Manutenção de Creches TP 35/2023
Fechamento pátio e cobertura do acesso principal da EMEI Prof. Glaci Correa 

da Silva, no Bairro Salgado Filho.
683/2023  R$                 180.038,95 180.038,95R$                30.490,82R$              30.490,82R$                    16,9%

Manutenção dos Prédios Públicos TP 33/2023 Reforma do Prédio nº 05 do Centro Desportivo Municipal 08/2024  R$                 430.772,92 430.772,92R$                82.397,63R$              45.691,62R$                    19,1%

Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas TP 22/2023
Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, sinalização de vias e iluminação 

pública de rua, sem denominação, do Bairro N.Sra. Medianeira.
20/2024  R$              2.212.084,73 2.212.084,73R$             578.327,41R$            578.327,41R$                  26,1%

Modernização da Rede Básica de Saúde TP 05/2023 Construção UBS São Carlos, Bairro Urlândia. 239/2023  R$              2.268.841,00 2.268.841,00R$             596.552,82R$            596.552,82R$                  26,3%

Revitalização dos Equipamentos Culturais TP 27/2023 Reforma da Biblioteca Municipal Henrique Bastide. 693/2023 519.967,31R$                  519.967,31R$                156.372,72R$            59.931,16R$                    30,1%

Ampliação e Construção de Escolas TP 40/2022
Construção de cobertura e execução de piso de concreto da quadra 

poliesportiva da EMEF Sergio Lopes.
625/2022  R$                 743.262,55 904.792,97R$                241.445,77R$            241.445,77R$                  32,5%

Construção e Modernização de Áreas Esportivas e de Lazer CC 08/2023 Construção da 4ª Etapa do Centro de Eventos - Complementação. 451/2023  R$              2.275.701,02 2.275.701,02R$             744.289,38R$            557.369,77R$                  32,7%

Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas CC 06/2023 Infraestrutura urbana da Avenida Perimetral Lote 2 CORSAN - BR 392. 475/2023  R$           30.960.143,30 30.960.143,30R$          10.655.049,90R$      7.052.766,37R$              34,4%

Manutenção do Ensino Fundamental TP 28/2023 Reforma das instalações elétricas da EMEF São Carlos, Bairro Urlândia. 07/2024  R$                 199.000,00 199.000,00R$                80.785,62R$              80.785,62R$                    40,6%

Modernização da Rede Básica de Saúde TP 37/2021
Instalação de subestação de energia elétrica na US Ruben Noal, Bairro 

Tancredo Neves.
39/2022  R$                 109.887,07 66.661,47R$                  45.774,40R$              45.774,40R$                    41,7%
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Ampliação e Construção de Escolas TP 14/2023
Construção de rampa de acesso e fechamento da quadra da EMEF Bernardino 

Fernandes.
452/2023  R$                 395.175,25 395.175,25R$                166.119,55R$            166.119,55R$                  42,0%

Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas TP 52/2022
Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização  das ruas Hilda C.C. 

Berleze, Galdino Belinazzo, e Rua C, Bairro João L.Pozzobon.
10/2023  R$              2.126.957,78 2.126.957,78R$             951.613,24R$            341.834,81R$                  44,7%

Revitalização dos Equipamentos Culturais CC 09/2023 Execução de obras de revitalização das instalações da Gare da Rede Ferroviária. 700/2023  R$              5.700.530,30 6.201.470,73R$             3.400.775,96R$         2.913.887,66R$              59,7%

Modernização da Rede Básica de Saúde TP 16/2022 Ampliação de prédio da ESF Maringá, Bairro Diác. João Luiz Pozzobon. 312/2022 550.987,17R$                  550.987,17R$                334.153,35R$            334.153,35R$                  60,6%

Ampliação e Construção de Creches DJ 159/2023
Demolição e construção da nova sede da EMEI Luizinho De Grandi, no Bairro 

Juscelino Kubistcheck. LOTE 1: Demolição, terraplenagem e drenagem.
666/2023  R$                 459.652,04 379.507,02R$                281.662,09R$            281.662,09R$                  61,3%

Manutenção das Ações de Integração, Apoio e Infraestrutura aos 

Distritos Rurais
TP 06/2023 Execução de poço artesiano na Vila Esmeralda - Distrito de Boca do Monte. 143/2023  R$                 133.109,00 133.109,00R$                87.785,08R$              87.785,08R$                    65,9%

Ampliação e Construção de Creches DJ 159/2023
Demolição e construção da nova sede da EMEI Luizinho De Grandi, no Bairro 

Juscelino Kubistcheck. Construção da nova sede.
669/2023  R$              3.114.399,55 3.114.399,55R$             2.296.118,87R$         2.296.118,87R$              73,7%

Ampliação e Construção de Creches CC 08/2022 Construção de EMEI Residencial Lopes, no Bairro Pinheiro Machado. 211/2023  R$              4.570.633,31 4.570.633,31R$             3.597.402,36R$         3.391.283,91R$              78,7%

Construção e Modernização de Áreas Esportivas e de Lazer TP 08/2023 Reforma das quadras esportivas do Parque Itaimbé - Setor 2. 513/2023 897.235,06R$                  897.235,06R$                745.898,56R$            745.898,56R$                  83,1%

Ampliação e Construção de Creches DJ 159/2023
Demolição e construção da nova sede da EMEI Luizinho De Grandi, no Bairro 

Juscelino Kubistcheck. Monitoramento da Obra.
670/2023  R$                      7.094,00 7.094,00R$                    5.995,00R$                 4.948,75R$                      84,5%

Manutenção dos Cemitérios Públicos TP 38/2022
Serviços de estudo ambiental e projetos para obtenção de licença de operação 

do Cemitério Ecumênico Municipal.
624/2022  R$                   49.790,00 45.814,50R$                  42.233,00R$              42.233,00R$                    84,8%

Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas CC 10/2023
Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Bechara Abaide, 

B. Juscelino Kubistcheck.
425/2023  R$              3.916.326,25 3.883.164,15R$             3.479.827,69R$         3.479.827,69R$              88,9%

Manutenção da Educação Infantil DJ 293/2023
Execução de serviços emergenciais na EMEI Ivanise Jann de Jesus, Bairro P. 

Machado.
05/2024  R$                 616.809,90 616.809,90R$                550.345,95R$            396.300,09R$                  89,2%

Manutenção de Ações de Promoção Turística CC 04/2022 Revitalização do Calçadão Salvador Isaia 219/2022  R$              4.569.737,49 4.538.584,07R$             4.078.357,29R$         4.078.357,29R$              89,2%

Acesso a Moradia, Infraestrutura e Saneamento CC 09/2019
Implantação da Av. Dom Ivo Lorscheiter, entre as ruas Ernesto Becker e José 

Barin
47/2020 18.568.168,57R$            17.867.236,48R$          16.956.764,47R$      16.848.468,28R$            91,3%

Manutenção dos Serviços Administrativos da SAGP DJ 292/2023 Reforma emergencial no telhado do CAM. 06/2024  R$                 237.730,32 237.730,32R$                222.430,17R$            222.430,17R$                  93,6%

Revitalização dos Equipamentos Culturais TP 39/2022 Eficientização da Iluminação Pública do Distrito Criativo Centro-Gare. 08/2023  R$                 562.706,98 562.706,98R$                545.806,94R$            545.806,94R$                  97,0%

Modernização da Rede Básica de Saúde DJ 152/2023
Obra de corrreção de infiltrações hidráulicas na cobertura do prédio da US São 

Francisco.
500/2023  R$                 302.027,51 302.027,51R$                297.228,35R$            297.228,35R$                  98,4%

Manutenção de Creches TP 19/2023 Reforma elétrica EMEI Montanha Russa, B. Itararé. 601/2023  R$                 159.304,57 157.779,00R$                157.779,00R$            157.779,00R$                  99,0%

Manutenção de Prédios Públicos TP 07/2023 Reforma e revitalização da sede a Associação Bem Viver, no Bairro Nonoai. 278/2023  R$                 382.873,48 382.873,48R$                382.823,48R$            382.823,48R$                  100,0%

Manutenção das Redes de Esgoto Pluvial DJ 241/2023
Execução de obras de recomposição de taludes e instalação de escada 

hidráulica na rede de macrodrenagem da Av. Helvio Basso, B. Medianeira.
701/2023  R$                 323.688,02 323.688,02R$                323.688,00R$            323.688,00R$                  100,0%

Ampliação e Construção de Escolas TP 13/2022
Construção de cobertura para quadra poliesportiva da EMEF Santa Flora, 

distrito de S. Flora.
341/2022 974.442,15R$                  974.442,12R$                974.442,12R$            974.442,12R$                  100,0%

Manutenção das Escolas DJ 49/2023 Reconstrução de muros da EMEF Ten. João Pedro Menna Barreto. 200/2023  R$              1.142.722,38 1.142.722,38R$             1.142.722,38R$         1.142.722,38R$              100,0%

Programa Nacional Apoio à Adm. Fiscal p/ Municípios CC 09/2022 Reforma do 1º Andar do CAM. 78/2023  R$              3.124.740,94 3.124.740,94R$             3.124.740,94R$         3.124.740,94R$              100,0%

Ampliação e Construção de Creches DJ 159/2023
Demolição e construção da nova sede da EMEI Luizinho De Grandi, no Bairro 

Juscelino Kubistcheck. LOTE 02: Fornecimento e instalação de reservatório 
667/2023 122.430,00R$                  122.430,00R$                122.430,00R$            122.430,00R$                  100,0%

Manutenção de Creches DJ 193/2023
Reforma para correção de infiltrações de água na cobertura do prédio da EMEI 

Profa. Glaci Corrêa da Silv, B. Div. Providência.
600/2023  R$                 364.435,63 364.435,63R$                364.435,63R$            364.435,63R$                  100,0%

Ampliação e Construção de Escolas TP 12/2022 Ampliação EMEF Santa Flora. 293/2022  R$                 803.727,09 803.727,09R$                803.727,09R$            803.727,09R$                  100,0%

Manutenção das Escolas TP 03/2023
Reforma parcial do telhado e pintura da quadra do ginásio da EMEI/EMEF CAIC 

Luizinho De Grandi, no Bairro Lorenzi.
205/2023  R$                 187.531,38 187.531,38R$                187.531,38R$            187.531,38R$                  100,0%

Manutenção de Creches TP 26/2023
Instalação de nova entrada de energia elétrica na EMEI Vila Vitória, no Bairro 

Chácara das Flores.
692/2023 31.157,56R$                    31.157,36R$                  31.157,36R$              31.157,36R$                    100,0%

Manutenção do Ensino Fundamental TP 34/2023 Reforma do muro da EMEF Chácara das Flores. 27/2024  R$                   65.126,74 65.126,74R$                  65.126,74R$              65.126,74R$                    100,0%

Manutenção dos Serviços Administrativos da SAGP TP 16/2023 Reforma do 4º Andar do CAM. 424/2023  R$                 463.920,55 463.920,55R$                463.920,55R$            463.920,55R$                  100,0%

Manutenção das Escolas TP 24/2023 Execução de subestação de energia elétrica da EMEF Adelmo Simas Genro. 542/2023 135.377,03R$                  141.029,21R$                141.029,21R$            141.029,21R$                  104,2%
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Manutenção das Redes de Esgoto Pluvial DJ 289/2023 Recomposição de rede de drenagem na Av. N.Sra. das Dores. 04/2024  R$              1.017.553,18 1.180.311,24R$             1.179.202,32R$         1.179.202,32R$              115,9%

Ampliação e Construção de Creches CC 01/2022
Complementação da construção da EMEI Medianeira, no Bairro N.Sra. 

Medianeira.
403/2022  R$              5.312.425,33 5.312.425,33R$             5.312.424,11R$         5.312.424,11R$              EXPIRADO

Ampliação e Construção de Creches DJ 159/2023
Demolição e construção da nova sede da EMEI Luizinho De Grandi, no Bairro 

Juscelino Kubistcheck.  LOTE 3: Construção de muro de contenção.
668/2023  R$                 459.652,04 195.029,98R$                195.029,98R$            195.029,98R$                  EXPIRADO

Modernização da Rede Básica de Saúde TP 04/2023 Complemento construção UBS Estação dos Ventos, B. Pres. João Goulart. 238/2023  R$              2.091.224,41 2.091.224,41R$             2.091.224,41R$         2.091.224,41R$              EXPIRADO

Modernização da Rede de Atenção Especializada TP 30/2021 Execução do PPCI do prédio da Políclínica José Erasmo Crossetti. 15/2022  R$                 124.327,70 124.327,70R$                101.277,92R$            101.277,92R$                  EXPIRADO

Ampliação e Construção de Escolas CC 06/2022
Construção de novo prédio e instalação de quadra poli-esportiva na EMEF Ione 

M. Parcianello, Bairro Tomazetti.
503/2022  R$              3.705.452,78 3.700.969,53R$             3.700.969,53R$         3.700.969,53R$              SUSPENSO

Manutenção do Aeroporto Municipal Inex. 59/2023
Elaboração de projetos, avaliações, estudos e consultorias relativos ao "Lado 

Ar" do Aeroporto Municipal.
274/2023 265.125,99R$                  265.125,99R$                239.671,57R$            239.671,57R$                  SUSPENSO

Ampliação e Construção de Escolas TP 11/2022 Reforma da cobertura da EMEF N.Sra. Do Perpétuo Socorro. 266/2022  R$                 443.161,69 443.161,69R$                437.834,69R$            437.834,69R$                  SUSPENSO

Construção e Modernização de Áreas Esportivas e de Lazer TP 17/2022 Instalação da Iluminação Pública do Parque Itaimbé - Setor 2 e 4. 452/2022  R$                 520.517,86 491.854,42R$                478.069,02R$            478.069,02R$                  SUSPENSO


