
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00  

Obra Bancos

CONTENÇÕES DE MARGENS EM GABIÕES CAIXA E COLCHÕES RENO, 
CONFORME METAS 3, 4 E 8 DO PROCESSO 59053.0190192024-32/MIDR

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 META 3 - Rua José Fernandes Penna (29° 41’ 40” S, 53° 34’ 08” O)
100,00%

5.485.992,63
2,33%

127.950,34
18,72%

1.027.021,66
18,72%

1.027.021,66
18,72%

1.027.021,66
18,95%

1.039.345,66
22,56%

1.237.631,66

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS
100,00%
58.178,96

100,00%
58.178,96

 1.2 TERRAPLENAGEM INICIAL DA OBRA
100,00%

417.311,38
16,72%

69.771,38
16,66%

69.508,00
16,66%

69.508,00
16,66%

69.508,00
16,66%

69.508,00
16,66%

69.508,00

 1.3 ESTRUTURAS  EM GABIÕES CAIXA
100,00%

4.143.014,10
20,00%

828.602,82
20,00%

828.602,82
20,00%

828.602,82
20,00%

828.602,82
20,00%

828.602,82

 1.4 EXECUÇÃO DE ATERRO AO TARDOZ DAS ESTRUTURAS EM GABIÕES
100,00%

215.402,92
20,00%

43.080,58
20,00%

43.080,58
20,00%

43.080,58
20,00%

43.080,58
20,00%

43.080,58

 1.5 ACABAMENTOS E CONSERVAÇÃO FINAL
100,00%
24.648,00

50,00%
12.324,00

50,00%
12.324,00

 1.6 RECONSTRUÇÃO DO LEITO ESTRADAL
100,00%

198.286,00
100,00%

198.286,00

 1.7 TRANSPORTE DE MATERIAL
100,00%

429.151,27
20,00%

85.830,25
20,00%

85.830,25
20,00%

85.830,25
20,00%

85.830,25
20,00%

85.830,25

 2 META 4 - Rua Emília Carnelosso (29° 42’ 13” S, 53° 50’ 07” O)
100,00%

5.530.872,69
2,33%

128.663,90
18,69%

1.033.866,60
18,69%

1.033.866,60
18,69%

1.033.866,60
18,94%

1.047.375,60
22,66%

1.253.233,38

 2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS
100,00%
63.614,96

100,00%
63.614,96

 2.2 TERRAPLENAGEM INICIAL DA OBRA
100,00%

412.588,94
15,77%

65.048,94
16,85%

69.508,00
16,85%

69.508,00
16,85%

69.508,00
16,85%

69.508,00
16,85%

69.508,00

 2.3 ESTRUTURAS  EM GABIÕES CAIXA
100,00%

4.276.269,59
20,00%

855.253,92
20,00%

855.253,92
20,00%

855.253,92
20,00%

855.253,92
20,00%

855.253,92

 2.4 EXECUÇÃO DE ATERRO AO TARDOZ DAS ESTRUTURAS EM GABIÕES
100,00%

342.301,09
20,00%

68.460,22
20,00%

68.460,22
20,00%

68.460,22
20,00%

68.460,22
20,00%

68.460,22

 2.5 ACABAMENTOS E CONSERVAÇÃO FINAL
100,00%
27.018,00

50,00%
13.509,00

50,00%
13.509,00

 2.6 RECONSTRUÇÃO DA VIA
100,00%

205.857,78
100,00%

205.857,78

 2.7 TRANSPORTE DE MATERIAL
100,00%

203.222,33
20,00%

40.644,47
20,00%

40.644,47
20,00%

40.644,47
20,00%

40.644,47
20,00%

40.644,47

 3 
META 8 - Ponte em acesso à Estrada Municipal Norberto José Kipper
(29° 39' 53" S, 53° 37' 49" O)

100,00%
1.410.350,90

2,92%
41.212,68

19,25%
271.552,44

19,25%
271.552,44

19,25%
271.552,44

19,66%
277.240,44

19,66%
277.240,44

 3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS
100,00%
27.737,36

100,00%
27.737,36

 3.2 TERRAPLENAGEM INICIAL DA OBRA
100,00%

221.999,32
6,07%

13.475,32
18,79%

41.704,80
18,79%

41.704,80
18,79%

41.704,80
18,79%

41.704,80
18,79%

41.704,80

 3.3 ESTRUTURAS  EM GABIÕES CAIXA
100,00%

1.015.595,42
20,00%

203.119,08
20,00%

203.119,08
20,00%

203.119,08
20,00%

203.119,08
20,00%

203.119,08

 3.4 EXECUÇÃO DE ATERRO AO TARDOZ DAS ESTRUTURAS EM GABIÕES
100,00%
41.601,92

20,00%
8.320,38

20,00%
8.320,38

20,00%
8.320,38

20,00%
8.320,38

20,00%
8.320,38

 3.5 ACABAMENTOS E CONSERVAÇÃO FINAL
100,00%
11.376,00

50,00%
5.688,00

50,00%
5.688,00

 3.6 TRANSPORTE DE MATERIAL
100,00%
92.040,88

20,00%
18.408,18

20,00%
18.408,18

20,00%
18.408,18

20,00%
18.408,18

20,00%
18.408,18

2,4% 18,77% 18,77% 18,77% 19,02% 22,27%

297.826,92 2.332.440,70 2.332.440,70 2.332.440,70 2.363.961,70 2.768.105,48

2,4% 21,17% 39,93% 58,7% 77,73% 100,0%

297.826,92 2.630.267,62 4.962.708,32 7.295.149,02 9.659.110,72 12.427.216,22

SANTA MARIA - RS, MARÇO DE 2025.

_______________________________________________________________
Wagner Oliveira da Rosa

Secretário de Município de Infraestrutura e Mobilidade
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17099

Cronograma Físico e Financeiro

Encargos Sociais
Não Desonerado: 
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

SINAPI - 10/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2024 - Rio Grande do Sul

_______________________________________________________________
Victor Lippmann Gaspareto da Cunha

Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209
Matrícula PMSM 18388

_______________________________________________________________
Olni Ricardo Simas Dutra

Superintendente de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17694

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

B.D.I.
24,23%
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