
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra Bancos

CANALIZAÇÃO DA SANGA BANHADO 

GRANDE SOB ESTRADA TONETTOS 

SINAPI - 03/2022 - Rio Grande 

do Sul

SBC - 05/2022 - Acre

SICRO3 - 01/2022 - Rio 

Grande do Sul

ORSE - 02/2022 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 1.280,66

 100,00%

 1.280,66
 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  100,00%

 15.177,33

 50,00%

 7.588,67

 50,00%

 7.588,67
 3 PAVIMENTAÇÃO  100,00%

 3.974,75

 25,00%

 993,69

 75,00%

 2.981,06
 4 GALERIA  100,00%

 266.650,59

 65,00%

 173.322,88

 35,00%

 93.327,71
 5 REMOÇÃO PONTE  100,00%

 1.131,20

 100,00%

 1.131,20
 6 MOBILIÁRIO URBANO  100,00%

 6.241,60

 100,00%

 6.241,60
 7 ATERRO/ENROCAMENTO  100,00%

 42.350,88

 75,00%

 31.763,16

 25,00%

 10.587,72
 8 TRANSPORTE - Pavimentação  100,00%

 2.252,35

 25,00%

 563,09

 75,00%

 1.689,26
 9 TRANSPORTE - Galeria  100,00%

 4.399,14

 65,00%

 2.859,44

 35,00%

 1.539,70
 10 TRANSPORTE - Remoção Ponte  100,00%

 3.132,72

 100,00%

 3.132,72
 11 TRANSPORTE - ATERRO/ENROCAMENTO  100,00%

 5.923,59

 75,00%

 4.442,69

 25,00%

 1.480,90
 12 SINALIZAÇÃO  100,00%

 4.079,13

 100,00%

 4.079,13
 63,68%  36,32%

 227.078,20  129.515,74

 63,68%  100,0%

 227.078,19  356.593,94

_______________________________________________________________

Prefeitura Municipal de Santa Maria

Santa Maria, 12 de maio de 2022.

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

José Antonio de Azevedo Gomes

Engenheiro Civil

B.D.I. Encargos Sociais

Serviços: 19,60%

Transporte: 15,69%

Fornecimento de Materiais: 

15,00%

Não Desonerado: 

Horista:  111,22%

Mensalista:  69,19%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Venâncio Aires  - Centro - Santa Maria / RS

(55) 9977-9102 / jaagomes@gmail.com 1/1


