PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

CANALIZACAO DA SANGA BANHADO SINAPI - 03/2022 - Rio Grande Servicos: 19,60% N&o Desonerado:

GRANDE SOB ESTRADA TONETTOS do Sul Transporte: 15,69% Horista: 111,22%
SBC - 05/2022 - Acre Fornecimento de Materiais: Mensalista: 69,19%
SICRO3 - 01/2022 - Rio 15,00%

Grande do Sul
ORSE - 02/2022 - Sergipe

Cronograma Fisico e Financeiro

Descric¢éo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
1.280,66 1.280.66
2 ADMINISTRAGAO LOCAL 100,00% 50,00% 50,00%
15.177,33 7.588.67 7.588,67
3 PAVIMENTACAO 100,00% 25,00% 75,00%
3.974,75 993,69 2.981,06
4 GALERIA 100,00% 65,00% 35,00%
266.650,59 173.322.88 93.327.71
5 REMOGAO PONTE 100,00% 100,00%
1.131,20 1.131.20
6 MOBILIARIO URBANO 100,00% 100,00%
6.241,60 624160
7 ATERRO/ENROCAMENTO 100,00% 75,00% 25,00%
42.350,88 31.763,16 10.587.72
8 TRANSPORTE - Pavimentagéo 100,00% 25,00% 75,00%
2.252,35 563,09 1.689.26
9 TRANSPORTE - Galeria 100,00% 65,00% 35,00%
4.399,14 2.859.44 1.539.70
10 TRANSPORTE - Remocé&o Ponte 100,00% 100,00%
3.132,72 3.132.72
11 TRANSPORTE - ATERRO/ENROCAMENTO 100,00% 75,00% 25,00%
. 5.923,59 4.442.69 1.480,90
12 SINALIZACAO 100,00% 100,00%
4.079,13 — 407913
Porcentagem 63,68% 36,32%
Custo 227.078,20 129.515,74
Porcentagem Acumulado 63,68% 100,0%
Custo Acumulado 227.078,19 356.593,94

Santa Maria, 12 de maio de 2022.

José Antonio de Azevedo Gomes
Engenheiro Civil

Prefeitura Municipal de Santa Maria

Rua Venancio Aires - Centro - Santa Maria / RS
(55) 9977-9102 / jaagomes@gmail.com
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