



Obra
SMDS- Instalação split's 9000 - fevereiro 2023

Prefeitura Municipal de Santa Maria
CNPJ: 88.488.366/0001-00
Bancos
SINAPI - 12/2022 - Rio Grande do Sul
ORSE - 11/2022 - Sergipe
B.D.I.
16,25%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,22%
Mensalista: 69,19%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	INSTALAÇÃO SPLIT HW 9.000 BTUHR; INVERTER; CT OESTE	100,00%	100,00%
		824,16	824,16
2	INSTALAÇÃO SPLIT HW 9.000 BTUHR; INVERTER; CT LESTE	100,00%	100,00%
		1.560,67	1.560,67
3	INSTALAÇÃO SPLIT HW 9.000 BTUHR; INVERTER; CT CENTRO	100,00%	100,00%
		1.850,03	1.850,03
Porcentagem		100,0%	100,0%
Custo		4.234,86	4.234,86
Porcentagem Acumulado		100,0%	100,0%
Custo Acumulado		4.234,86	4.234,86

Sidnei da Silva Reis
Engenheiro Mecânico

João Chaves
Secretário de Município
Desenvolvimento Social

Rua Venâncio Aires Venâncio Aires - Centro - Santa Maria / RS
/ sidnei.prefeiturasantamaria@gmail.com