



Obra

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA

GARIBALDI LUIZ SCHIMITZ

Bancos

SINAPI - 04/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2023 - Rio Grande do Sul

B.D.I.

BDI 01: SERVIÇOS: 19,60%
BDI 02: TRANSPORTES: 15,69%
BDI 03: FORNECIMENTO DE MATERIAL: 15,00%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 130.764,20	90,71% 118.609,84	2,32% 3.038,59	2,32% 3.038,59	2,32% 3.038,59	2,32% 3.038,59
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 94.548,00	20,00% 18.909,60	20,00% 18.909,60	20,00% 18.909,60	20,00% 18.909,60	20,00% 18.909,60
3	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO)	100,00% 715.650,11	0,37% 2.640,40	18,12% 129.670,34	44,05% 315.238,04	31,33% 224.223,06	6,13% 43.878,28
4	REPERFILAGEM E ROLAMENTO (CBUQ - GOLA E FAIXAS ELEVADAS)	100,00% 12.241,50					100,00% 12.241,50
5	MATERIAL ASFÁLTICO (BDI = 15,00%)	100,00% 130.865,52					100,00% 130.865,52
6	DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 873.167,12	40,00% 349.266,85	30,00% 261.950,14	30,00% 261.950,14		
7	PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM)	100,00% 317.845,09				50,00% 158.922,55	50,00% 158.922,55
8	TRANSPORTES (BDI: 15,69%)	100,00% 607.098,52	21,99% 133.491,43	19,69% 119.543,44	29,04% 176.298,39	18,02% 109.427,27	11,26% 68.337,99
9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00% 70.699,75					100,00% 70.699,75
10	ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO	100,00% 11.266,72					100,00% 11.266,72
Porcentagem			21,02%	17,99%	26,16%	17,36%	17,48%
Custo			622.918,12	533.112,10	775.434,75	514.521,06	518.160,50
Porcentagem Acumulado			21,02%	39,0%	65,16%	82,52%	100,0%
Custo Acumulado			622.918,12	1.156.030,22	1.931.464,97	2.445.986,03	2.964.146,53

SANTA MARIA - RS, 15 DE JUNHO DE 2023.

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 18388

Olni Ricardo Simas Dutra
Superintendente de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17694

Wagner Oliveira da Rosa
Secretário de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17099