



Obra

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA GARIBALDI LUIZ SCHIMITZ

Bancos

SINAPI - 06/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2023 - Rio Grande do Sul

B.D.I.

BDI 01: SERVIÇOS: 19,60%
BDI 02: TRANSPORTES: 15,69%
BDI 03: FORNECIMENTO DE MATERIAL: 15,00%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 126.256,38	90,37% 114.102,02	2,41% 3.038,59	2,41% 3.038,59	2,41% 3.038,59	2,41% 3.038,59
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 94.938,00	20,00% 18.987,60	20,00% 18.987,60	20,00% 18.987,60	20,00% 18.987,60	20,00% 18.987,60
3	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO)	100,00% 754.867,17	0,35% 2.640,40	18,50% 139.672,06	44,38% 335.009,58	30,98% 233.858,57	5,79% 43.686,57
4	REPERFILAGEM E ROLAMENTO (CBUQ - GOLA E FAIXAS ELEVADAS)	100,00% 12.251,77					100,00% 12.251,77
5	MATERIAL ASFÁLTICO (BDI = 15,00%)	100,00% 143.580,16					100,00% 143.580,16
6	DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 863.120,85	40,00% 345.248,34	30,00% 258.936,26	30,00% 258.936,26		
7	PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM)	100,00% 310.771,09				50,00% 155.385,55	50,00% 155.385,55
8	TRANSPORTES (BDI: 15,69%)	100,00% 621.781,10	20,69% 128.660,57	20,00% 124.386,60	30,28% 188.253,97	18,44% 114.683,76	10,58% 65.796,20
9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00% 76.295,24					100,00% 76.295,24
10	ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO	100,00% 11.271,20					100,00% 11.271,20
Porcentagem			20,22%	18,08%	26,67%	17,44%	17,59%
Custo			609.638,93	545.021,11	804.225,99	525.954,06	530.292,87
Porcentagem Acumulado			20,22%	38,3%	64,97%	82,41%	100,0%
Custo Acumulado			609.638,93	1.154.660,03	1.958.886,03	2.484.840,09	3.015.132,96

SANTA MARIA - RS, 27 DE JULHO DE 2023.

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 18388

Olni Ricardo Simas Dutra
Superintendente de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17694

Wagner Oliveira da Rosa
Secretário de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17099