



Obra
Usina fotovoltaica e subestação de 2 x
300 kVA do Centro de Eventos de Santa
maria 2023

Bancos
SINAPI - 06/2023 -
Rio Grande do Sul
SBC - 08/2023 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2023 -
Rio Grande do Sul
SICRO2 - 11/2016 -

B.D.I.
24,7%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Prefeitura Municipal de Santa Maria
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	Subestação rebaixadora de 13,8 kV para 380/220V	100,00% 391.592,13			10,00% 39.159,21	10,00% 39.159,21	20,00% 78.318,43	20,00% 78.318,43	30,00% 117.477,64	10,00% 39.159,21				
2	Projeto executivos dos sistemas de geração fotovoltaica	100,00% 2.056.198,50							10,00% 205.619,85	20,00% 411.239,70	20,00% 411.239,70	20,00% 411.239,70	30,00% 616.859,55	
3	Obras civis subestação	100,00% 242.879,92	10,00% 24.287,99	20,00% 48.575,98	20,00% 48.575,98	20,00% 48.575,98	20,00% 48.575,98	10,00% 24.287,99						
4	Projeto executivo de geração fotovoltaica e subestação rebaixadora	100,00% 8.489,90	40,00% 3.395,96	30,00% 2.546,97	30,00% 2.546,97									
5	Administração da obra	100,00% 33.544,80	8,30% 2.784,22	8,30% 2.784,22	8,30% 2.784,22	8,30% 2.784,22	8,30% 2.784,22	8,30% 2.784,22	8,30% 2.784,22	8,90% 2.985,49	8,10% 2.717,13	8,10% 2.717,13	8,20% 2.750,67	8,60% 2.884,85
6	AS built, impressões de documentações	100,00% 3.133,97	20,00% 626,79											80,00% 2.507,18
Porcentagem			1,14%	1,97%	3,4%	3,31%	4,74%	3,85%	11,91%	16,57%	15,13%	15,13%	22,65%	0,2%
Custo			31.094,96	53.907,17	93.066,39	90.519,42	129.678,63	105.390,64	325.881,71	453.384,40	413.956,83	413.956,83	619.610,22	5.392,03
Porcentagem Acumulado			1,14%	3,11%	6,51%	9,82%	14,56%	18,41%	30,32%	46,89%	62,02%	77,16%	99,8%	100,0%
Custo Acumulado			31.094,96	85.002,13	178.068,52	268.587,93	398.266,56	503.657,20	829.538,90	1.282.923,31	1.696.880,13	2.110.836,96	2.730.447,19	2.735.839,22

Santa Maria, 2 de agosto de 2023

Engenheiro Eletricista - Cezar Augusto Bastianello Vaz - CREA - RS 107.479/RNP - 220421443-4

Secretaria de Município de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos

Endereço: Rua Venâncio Aires, 2277 5º andar

Expediente externo: 8h30min às 13h30min

Carolina Salbego Lisowski - Secretária interina de Município de Administração e Gestão de Pessoas

Secretaria de Município de Administração e Gestão de Pessoas

Endereço: Rua Venâncio Aires, 2277, 3º andar

Expediente externo: 8h30min às 13h30min

Telefone: (55) 3174-1532 CEP: 97010-005

Lúcia Rejane da Rosa Gama Madruga - Secretária de Município de Município de Educação

Secretaria de Município da Educação

Endereço: Alameda Montevideo, nº 313, Edifício Sobral Pinto, 1º e 2º andares

Expediente externo: 07h30 às 13h

Telefone: (55) 3174-1510 CEP: 97010-004