



Obra
Equipamentos Recreativos Áreas Verdes-05un_28-08-2023

Bancos
SINAPI - 07/2023 - Rio Grande do Sul
SBC - 07/2023 - Rio Grande do Sul
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEDOP - 05/2023 - Pará
SIURB - 01/2023 - São Paulo

B.D.I.
BDI 1: 22,3%
BDI 2: 16,73%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL GERAL	100,00% 39.675,33	33,33% 13.223,79	33,33% 13.223,79	33,34% 13.227,76
2	ÁREA VERDE 14 - Av. Malmann Filho, esquina Rua dos Pavões - Bairro Nova Santa Marta	100,00% 32.316,82	10,00% 3.231,68	10,00% 3.231,68	80,00% 25.853,46
3	ÁREA Rua Maiara, nº 476 - Núcleo Habitacional Cípriano Rocha (ao lado do Centro Comercial)	100,00% 32.316,82	10,00% 3.231,68	10,00% 3.231,68	80,00% 25.853,46
4	ÁREA Rua José Brasil, esquina com Rua Antônio Kolf - Passo das Tropas	100,00% 47.413,93	10,00% 4.741,39	10,00% 4.741,39	80,00% 37.931,14
5	ÁREA Rua Sete de Março, esquina com Rua Oito de Março - Bairro Lorenzi	100,00% 32.799,42	10,00% 3.279,94	10,00% 3.279,94	80,00% 26.239,54
6	ÁREA na Rua Manoel Vitorino de Oliveira - Bairro Zilda Arns	100,00% 47.765,89	10,00% 4.776,59	10,00% 4.776,59	80,00% 38.212,71
Porcentagem			13,98%	13,98%	72,03%
Custo			32.485,08	32.485,08	167.318,06
Porcentagem Acumulado			13,98%	27,97%	100,0%
Custo Acumulado			32.485,07	64.970,15	232.288,21

Luciano Teixeira Dotto
Eng.º Civil - CREA 74.543

Gilvan Bitencourt Ribeiro
Secretário de Município de Esporte e Lazer