
Obra Bancos
Equipamentos Recreativos Àreas Verdes-05un_28-08-2023 SINAPI - 07/2023 - Rio

Grande do Sul
SBC - 07/2023 - Rio
Grande do Sul
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEDOP - 05/2023 - Pará
SIURB - 01/2023 - São
Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL GERAL 100,00%

39.675,33
33,33%

13.223,79
33,33%

13.223,79
33,34%

13.227,76
 2 ÁREA VERDE 14 - Av. Malmann Filho, esquina Rua dos Pavões - Bairro Nova

Santa Marta
100,00%

32.316,82
10,00%

3.231,68
10,00%

3.231,68
80,00%

25.853,46
 3 ÁREA Rua Maiara, nº 476 - Núcleo Habitacional Ci´priano Rocha (ao lado do

Centro Comercial)
100,00%

32.316,82
10,00%

3.231,68
10,00%

3.231,68
80,00%

25.853,46
 4 ÁREA Rua José Brasil, esquina com Rua Antônio Kolf - Passo das Tropas 100,00%

47.413,93
10,00%

4.741,39
10,00%

4.741,39
80,00%

37.931,14
 5 ÁREA Rua Sete de Março, esquina com Rua Oito de Março - Bairro Lorenzi 100,00%

32.799,42
10,00%

3.279,94
10,00%

3.279,94
80,00%

26.239,54
 6 ÁREA na Rua Manoel Vitorino de Oliveira - Bairro Zilda Arns 100,00%

47.765,89
10,00%

4.776,59
10,00%

4.776,59
80,00%

38.212,71
13,98% 13,98% 72,03%

32.485,08 32.485,08 167.318,06
13,98% 27,97% 100,0%

32.485,07 64.970,15 232.288,21

B.D.I. Encargos Sociais
BDI 1: 22,3%
BDI 2: 16,73%

Não Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

Luciano Teixeira Dotto Gilvan Bitencourt Ribeiro
Eng.º Civil - CREA 74.543 Secretário de Município de Esporte e Lazer

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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