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Construcao de escada metalica externa no Centro Administrativo Municipal de Santa
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Bancos

SINAPI - 12/2023 - Rio Grande do Sul
SBC - 02/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Sul
CPOS/CDHU - 11/2023 - Sao Paulo
ORSE - 12/2023 - Sergipe

FDE - 01/2024 - Sao Paulo

EMOP - 12/2023 - Rio de Janeiro

Cronograma Fisico e Financeiro

Descricao
SERVIGOS TECNICOS - PROFISSIONAIS

Estudos e Projetos

ATESTADO PCMAT (NR18)/PGR (PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE
RISCO)
PROJETO DE FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA

EMISSAO DE ART CREA/RS (TAXA 2023)

ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO

ACO - ENSAIOS DE TRACAO EM BARRAS
SERVICOS PRELIMINARES
Canteiro de Obras

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS
DE SINALIZAGAO, EM SOLO, COM H=DE 2,5 M E SEGAO DE 7,5 X 7,5 CM.
AF_03/2022

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE
DE MADEIRA ROLICA). AF_07/2020_PS

EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016

EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
AF_02/2016

EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
100,00% 69,02% 30,98%
6.648.71
100,00% 69,02% 30,98%
6.648.71 4,588.95 2.059.76
100,00% 100,00%
1.478,28 1.478,28
100,00% 100,00%

3.961,71 3.961,71
100,00% 100,00%
627.24_______627.24
100,00% 100,00%
420,56 420,56
100,00% 100,00%
160.92 160.92
100,00% 96,56% 2,80% 0,64%
72.185.75 69.705.74 2.020.89 45912
100,00% 100,00%
63.700.13 63.700.13
100,00% 100,00%
1.524,00 1.524,00
100,00% 100,00%
508,76 508,76
100,00% 100,00%
10.588.06
100,00% 100,00%
2.127,25 2.127,25
100,00% 100,00%
17.187,36 17.187,36
100,00% 100,00%
17.315,50 17.315,50
100,00% 100,00%
3.362,80 3.362,80

B.D.I.
23,19%

120 DIAS

Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

150 DIAS

180 DIAS



02.01.8

02.01.9

02.02

02.02.1

02.02.2

02.02.3

02.02.4

02.02.5

02.02.6

02.02.7

02.03

02.03.1

02.04

02.04.1

02.04.2

03

03.01

03.01.1

03.01.2

03.01.3

03.01.4

03.01.5

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
ESCRITORIO MODELO DE ENGENHARIA

EXECUCAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUCAO DE ARGAMASSA OU
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

PISO PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM MADEIRA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_05/2018

Demoli¢cdes

DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO

Locacédo de Obra

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGCOES. AF_10/2018

Limpeza e Preparo de Area

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM
ENXADA.AF_05/2018
FUNDAGOES E ESTRUTURAS

Fundac@es

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM
25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGCADO POR CAMINHAO BETONEIRA
(EXCLUSIVE MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZACAO). AF_01/2020_PA

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAGAO
MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8, INCLUINDO ACO,
CORTE E DOBRA,0 MM. AF_09/2021_PS

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO
CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM, INCLUINDO ACO, CORTE E DOBRA.
AF_09/2021_PS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

100,00%
5.612,70

100,00%
5.473,70
100,00%

3.297.44
100,00%

171,51
100,00%
189,72
100,00%
2.394,94
100,00%
102,42
100,00%
269,40

100,00%
54,43
100,00%
115.02
100,00%

4.997.80
100,00%

4.997,80

100,00%

190.38
100,00%

174,22

100,00%
16,16
100,00%
1.129.618.11
100,00%

54.237.28
100,00%

5.635,44

100,00%
6.347,40

100,00%
3.378,11
100,00%
1.391,60

100,00%
3.334,30

100,00%
5.612,70
100,00%
5.473,70
85,42% 0,66% 13,92%
2.816.55 21.77 45912
100,00%
171,51
100,00%
189,72
100,00%
2.394,94
100,00%
102,42
100,00%
269,40
60,00% 40,00%
32,66 21,77
100,00%
115.02
60,00% 40,00%
2.998.68 1.999.12
60,00% 40,00%
2.998,68 1.999,12
100,00%
190,38
100,00%
174,22
100,00%
16,16
0,67% 11,23% 19,32% 24,91% 25,78% 18,09%
754278 12690609 21824733 28141534 29121257 20429400
13,91% 84,71% 1,38%
7.542.78 749,52
100,00%
5.635,44
100,00%
6.347,40
80,00% 20,00%
2.702,49 675,62
80,00% 20,00%
1.113,28 278,32
100,00%
3.334,30
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TRANSPORTE DE CONCRETO, COM USO DE JERICAS INCLUINDO
LANCAMENT, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO.
AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA L ANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

GRAUTE FGK=30 MPA; TRACO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017

Estruturas de Concreto

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1
UTILIZACAO. AF_09/2020

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

Estruturas Metalicas

PILAR METALICO, PERFIL LAMINADO DUPLO SOLDADO EM AGCO
ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS E PARAFUSADAS (ASTM A325),
INCLUSOS MAO DE OBRA, FABRICACAO, MONTAGEM, TRANSPORTE E
ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

VIGA METALICA EM PERFIL 'I' LAMINADO EM ACO ESTRUTURAL, COM
CONEXOES SOLDADAS E PARAFUSADAS (ASTM A325), INCLUINDO MAO
DE OBRA, FABRICACAO, MONTAGEM, TRANSPORTE E ICAMENTO
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PATAMAR DE ESCADA, EM ACO, COMPOSTO DE ESTRUTURA METALICA
DE SUPORTE (PERFIL LAMINADO TIPO 'U' E CANTONEIRAS SOLDADAS),
PISO REVESTIDO COM CHAPA EXPANDIDA GME-4 E FIXACAO COM
CHAPAS E PARAFUSOS ESTRUTURAIS INCLUINDO PORCA (ASTM A325) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

100,00%
1.410,78
100,00%
6.313,60

100,00%
5.758,20
100,00%
3.833,64
100,00%
1.515,00
100,00%
9.906,47

100,00%
899,12
100,00%
749,52

100,00%
3.764,10

100,00%

18.800.13
100,00%

13.644,34

100,00%
1.947,00

100,00%
792,90

100,00%
2.415,89

100,00%

780.722.06
100,00%

143.446,95

100,00%
7.252,52

100,00%
108.328,87

100,00%
1.410,78
100,00%
6.313,60
20,00% 80,00%
1.151,64 4.606,56
20,00% 80,00%
766,73 3.066,91
20,00% 80,00%
303,00 1.212,00
100,00%
9.906,47
100,00%
899,12
100,00%
749,52
40,00% 60,00%
1.505,64 2.258,46
100,00%
18.800.13
100,00%
13.644,34
100,00%
1.947,00
100,00%
792,90
100,00%
2.415,89
15,18% 35,95% 37,30% 11,57%
291 212 57 90.357.57
30,00% 50,00% 20,00%
43.034,09 71.723,48 28.689,39
15,00% 85,00%
1.087,88 6.164,64
25,00% 50,00% 25,00%
27.082,22 54.164,44 27.082,22
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LANCE DE ESCADA EM ACO, TIPO 1, COMPOSTO DE ESTRUTURA
METALICA DE SUPORTE (PERFIL LAMINADO TIPO 'U' E CANTONEIRAS,
TODOS SOLDADOS), DEGRAUS COM REVESTIMENTO DE CHAPA
EXPANDIDA GME-4, PARA PISO E FIXACAO DO LANCE COM CHAPAS,
PARAFUSOS E PORCAS ESTRUTURAIS (ASTM A325) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

LANCE DE ESCADA EM ACO, TIPO 2, COMPOSTO DE ESTRUTURA
METALICA DE SUPORTE (PERFIL LAMINADO TIPO 'U' E CANTONEIRAS,
TODOS SOLDADOS), DEGRAUS COM REVESTIMENTO DE CHAPA
EXPANDIDA GME-4, PARA PISO E FIXACAO DO LANCE COM CHAPAS,
PARAFUSOS E PORCAS ESTRUTURAIS (ASTM A325) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

PASSARELA METALICA TIPO 1, EM PERFIS LAMINADOS EM ACO
ESTRUTURAL, COM GUARDA CORPO, PISO EM CHAPA EXPANDIDA,
CONEXOES SOLDADAS E PARAFUSADAS (ASTM A325), INCLUINDO MAO
DE OBRA, MONTAGEM, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PASSARELA METALICA TIPO 2, EM PERFIS LAMINADOS EM ACO
ESTRUTURAL, COM GUARDA CORPO, PISO EM CHAPA EXPANDIDA,
PILARES TUBULARES, CONEXOES SOLDADAS E PARAFUSADAS (ASTM
A325), INCLUINDO MAO DE OBRA, MONTAGEM, TRANSPORTE E
ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PASSARELA METALICA TIPO 3 (MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS), EM
PERFIS LAMINADOS EM ACO, COM GUARDA CORPO, PISO EM CHAPA
EXPANDIDA, CHUMBAMENTO QUIMICO, CONEXOES SOLDADAS E
PARAFUSADAS (ASTM A325), INCLUINDO MONTAGEM, TRANSPORTE E
ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,30M DE ALTURA,
TUBO/CORRIMAO SUPERIOR (@ = 45 MM), MONTANTES EM CANTONEIRA
DE CHAPA DOBRADA DE ACO, ABAS IGUAIS (50 MM x 2,65 MM - L x E),
GRADIL FORMADO POR BARRAS EM ACO REDONDO, DIAMETROS DE 10.0
E 16.0 MM, FIXADOS COM SOLDA E PARAFUSOS ESTRUTURAIS A325. -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CORRIMAO DE ACO, TIPO DUPLO, ALTURAS DE 70 E 92 CM
REPECTIVAMENTE, FIXADO/SOLDADO EM SUPORTE DE BARRA DE ACO
LISO, @ 8.0 MM, EM ESTRUTURA METALICA (GUARDA CORPO) -
FORNECIMENTO E INSTALAC}AO

Tratamento

SERVICO GALVANIZACAO A FOGO - ESTRUTURAS

Protecéo passiva contra incéndio com tinta intumescente, com tempo requerido
de resisténcia ao fogo TRRF = 120 min - aplicacdo em estrutura metalica

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

Revestimentos

100,00%
30.299,83

100,00%
61.690,48

100,00%
92.467,34

100,00%
65.906,62

100,00%
112.156,65

100,00%
117.151,46

100,00%
42.021,34

100,00%

275.858.64
100,00%

161.922.21
100,00%

113.936,43

100,00%
82.350.87
100,00%
35.360.85

45,00% 55,00%
13.634,92 16.664,91

45,00% 55,00%

27.760,72 33.929,76
15,00% 70,00% 15,00%
13.870,10 64.727,14 13.870,10
45,00% 55,00%
29.657,98 36.248,64

30,00% 35,00% 35,00%

33.647,00 39.254,83 39.254,83
40,00% 40,00% 20,00%
46.860,58 46.860,58 23.430,29
10,00% 50,00% 40,00%
4.202,13 21.010,67 16.808,54
29,35% 29,35% 41,30%
80.961.11 80.961.11 113.936.43

50,00% 50,00%
80.961.11 80.961.11

100,00%
113.936,43
5,72% 8,38% 7,09% 31,39% 47,43%
4.708.22 6.897.70 5.841.39 25.846.42 39.057.14.
13,31% 13,78% 16,52% 31,88% 24,50%
4.708.22 4.873.70 5.841.39 11.273.07 8.664.47
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04.01.1 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 100,00% 45,00% 55,00%
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 1.027,61 462,42 565,19
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

04.01.2 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 100,00% 30,00% 20,00% 25,00% 25,00%
5X10X20CM (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 7.883,61 2.365,08 1.576,72 1.970,90 1.970,90
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

04.01.3 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E 100,00% 30,00% 20,00% 25,00% 25,00%
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 950,16 285,05 190,03 237,54 237,54

ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

04.01.4 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO 100,00% 20,00% 45,00% 35,00%
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 5.759,79 1.151,96 2.591,91 2.015,93
PRESENGCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

04.01.5 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 100,00% 45,00% 55,00%
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 2.254,71 1.014,62 1.240,09
04.01.6 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 100,00% 45,00% 55,00%
RUSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. 2.313,43 1.041,04 1.272,39
AF_09/2020
04.01.7 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 100,00% 100,00%
AF_05/2021 149,71 149,71
04.01.8 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 100,00% 40,00% 60,00%
DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 14.440,79 5.776,32 8.664,47
10 M2. AF_02/2023_PE
04.01.9 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. 100,00% 100,00%
AF_09/2020 310,68 310,68
04.01.10 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 100,00% 100,00%
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 270,36 270,36
04.02 Gesso 100,00% 20,00% 80,00%
1.148.67 229.73 91894
04.02.1 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 100,00% 20,00% 80,00%
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM 1.148,67 229,73 918,94

GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS

04.03 Pinturas 100,00% 4,50% 29,92% 65,58%
) ; 44.945.48 2.024 01 13,447,74 29 473,73

04.03.1 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA 100,00% 100,00%
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 896,10 896,10

04.03.2 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS 100,00% 100,00%
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 1.425,96 1.425,96

04.03.3 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA 100,00% 25,00% 75,00%
DEMAO. AF_04/2023 589,53 147,38 442,15

04.03.4 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS 100,00% 100,00%
DEMAOS. AF_04/2023 707,76 707,76

04.03.5 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, 100,00% 40,00% 60,00%
DUAS DEMAOS. AF_04/2023 2.168,49 867,40 1.301,09

04.03.6 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO 100,00% 35,00% 65,00%
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO 38.001,03 13.300,36 24.700,67

EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020
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PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

Coberturas

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

RECOLOCACAO DE TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM,
COM ATE 2 AGUAS.

INSTALAGCOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

Drenagem de Aguas Pluviais

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA,
DN 150 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_01/2021

Calhas - Rufos - Condutores

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 26,
CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
Pessoal

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R$600.001,00 ATE R$1.200.000,00

CONSUMO AGUA E ESGOTO OBRAS ATE 1.500m2

CONSUMO DE ENERGIA (LUZ E FORCA) EM SERVICOS DE OBRAS

TRANSPORTES
Transporte de Material

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE PARA
GALVANIZACAO DA ESTRUTURA)

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
(TRANSPORTE PARA GALVANIZACAO DA ESTRUTURA)
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
ESCRITORIO MODELO DE ENGENHARIA

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM
LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DE

ENTULHOS)

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHAO

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

SERVICOS COMPLEMENTARES

Desmobilizagdo de Canteiro de Obras

REMOGCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
DESMOBILIZACAO C/ DESMONTAGEM DE BARRACAO E DEMAIS

ELEMENTOS
Limpeza de Obra

LIMPEZA FINAL DE OBRAS

govb
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