
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

 Rua Venâncio Aires  - Centro - Santa Maria / RS

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Pintura Parcial da EMEF Bernardino Fernandes 27,84%

Cronograma Físico e Financeiro

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 2 PINTURA

 3 LIMPEZA

Porcentagem 100,0%
Custo 33.958,80
Porcentagem Acumulado 100,0%
Custo Acumulado 33.958,80

29 de agosto de 2024, Santa Maria/RS.

SINAPI - 07/2024 - Rio 
Grande do Sul
ORSE - 06/2024 - Sergipe

Desonerado: 
Horista: 83,25%
Mensalista: 46,08%

100,00%
1.094,85

100,00%
1.094,85

100,00%
30.259,72

100,00%
30.259,72

100,00%
2.604,23

100,00%
2.604,23
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Engenheira Civil – CREA/RS 232935
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Prefeitura Municipal de Santa Maria
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