Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Bancos B.D.l.

Pintura Parcial da EMEF Bernardino Fernandes  SINAPI - 07/2024 - Rio 27,84%

Grande do Sul
ORSE - 06/2024 - Sergipe

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigao

1 ADMINISTRAGAO LOCAL
2 PINTURA

3 LIMPEZA
Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

29 de agosto de 2024, Santa Maria/RS.
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Marina Casarin Pase
Engenheira Civil - CREA/RS 232935
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Prefeitura Municipal de Santa Maria

Rua Venancio Aires - Centro - Santa Maria / RS

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,25%
Mensalista: 46,08%

Total Por Etapa 30 DIAS

100,00% 100,00%
1.094,85 1.094,85
100,00% 100,00%
30.259,72 30.259,72
100,00% 100,00%
2.604,23 2.604,23
100,0%

33.958,80

100,0%

33.958,80
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