MATRIZ DE RISCO

CONTENGOES DE MARGENS EM GABIOES CAIXA E COLCHOES RENO,

CONFORME METAS 3, 4 E 8 DO PROCESSO 59053.0190192024-32/MIDR

Tipo Descricio Materializacao Mitigacio Alocacio
~ . -Atraso no Contratagdo semi-
Construgao/ -Risco de ocorrerem ¢ -Contratado
N cronograma Integrada
eventos na construgao que .
. . Seguro risco de
Montagem/ impegam o cumprimento  |-Aumento nos custos encenharia -Seguradora
do prazo ou que aumentem g .
N Condigdes de
Implantagéo 0s custos AN
habilitagdo
Contratagdo semi-
integrada —
responsabilidade da
solucdo de engenharia
¢ & -Contratado
do contratente a ser
consolidada pelo
Contratado com estudos
complementares;
Inadequagio para Aumento dos custos
. provimento dos servigos na|de implantagdo e
Projeto . . . N -
qualidade, quantidade e inadequacgdo dos Nao pagamento se 0s
custo. Servigos. niveis de servigo
exigidos nos critérios de Seeuradora
aceitabilidade do Termo |~°%
de Referéncia ndo forem
atingidos;
Contratacdo de seguro
performance;
Fornecimento dos
elementos de projeto.
Construcio Inadequagdo dos servigos |Danos precoces na  |Contratagdo semi- Contratado
¢ na qualidade, quantidade e |estrutura, ndo integrada — Seguradora
INISUVU UL Aﬂ!vun dAUTIUSUIITIUS ~ .
- |Atraso no Contratagao semi
nos volumes de escavagio, Contratado/
. L . cronograma Integrada
Risco Geologico necessidade de tratamento .
.. Seguro risco de
especiais, mudanga da Aumento dos custos . Seguradora
e ., engenharia.

Risco Geotécnico

Acréscimos de servigos
necessarios a estabilizagdo
de taludes. Identificacdo de
falhas geotécnicas
(descontinuidades,

ravarnac randiclac

Necessidade de
investigagoes
geotécnicas
complementares

Contratagdo Semi
Integrada.

CONTRATANTE: Caso a empresa
realize investigacdes geotécnicas
consideradas satisfatorias e suficientes a
caracterizacdo completa do terreno, o
risco é alocado ao CONTRATANTE.




Lavuiias, woiuyues
geomorfologicas atipicas e
outras)

Atraso na construcao

Aumento do custo

Identificacgdo de
condi¢des geotécnicas
criticas no Projeto
Basico.

Seguro Risco de
Engenharia.

CONTRATADO/

SEGURADORA: Caso a empresa opte
por utilizar as informagdes existentes no
Projeto Basico, sem realizar
investigagdes geotécnicas
complementares, o risco ¢ alocado ao
Contratado/Seguradora.

Licenga ambiental /
Riscos ambientais.

O empreendimento

Riscos de descumprimento
da legislagdo ambiental ou
condicionantes do
licenciamento.

Atraso no inicio das
obras

Atraso no
cronograma

Contratagdo Semi-
Integrada.

Contratado deve cumprir
todas as condicionantes
do licenciamento e
novas condicionantes

Contratante remunera 0s custos previstos
no licenciamento atual.

Descontinuidade da

Contratado devera
propor plano de ataque

restacdo do servigo ao Interrupgao de pista. . Contratado/
P , .Q ¢ ¢ p da obra e simular
usuario. . x L
condigdes operacionais.
Risco da interrupgao do
trafego
.. Aumento do prazo de|Contratagio semi-
Perda de produtividade N P . ¢ seguradora
execugdo e custo integrada.
Seguro risco de
engenharia.
. N . Administra¢ao podera - .
Modificagdes do Projeto . 40D - Reequilibrio econdmico-
. . modificar especificagdes |Aumento no prazo e . ..
Basico ou das financeiro, aditivo Contratante

especificagdes de servigo

de servigo, modificar ou
ampliar escopo.

custos

contratual (excepcional)

Custos € atrasos com
avioAneiac dn TPHAN

Aumento do prazo

Caso necessario, a
contratada deve elaborar
o Programa de
Monitoramento
Arqueologico

Contratante remunera os custos previstos
no licenciamento atual.




Patrimonio historico,
artistico e cultural

VALEVIIVAIUL WU 11 41131,

descobertas arqueoldgicas
ou outras interferéncias
com patrimonio cultural

Aumento no custo

Quaisquer outros
estudos/demandas que
sejam solicitados pelo
IPHAN, ocorrerio as
custas do contratado

Contratado Seguradora arcara com
quaisquer outros custos que resultem de
demandas do IPHAN.

Interferéncias com
concessionarias

Riscos de interferéncia na
prestagdo dos servigos
publicos decorrente das
intervengdes da contratada
(redes de agua, logica,
postes...)

Retrabalho;

Atraso no
cronograma;

Aumento dos custos.

Contratagdo Semi-
integrada;

Cadastro por parte das
construtoras;

Seguro performance;

Remuneracao dos riscos.

Contratado/ Seguradora responsavel
para redes ja previstas no Projeto Basico
e para levantamento/aprovagao de
projeto de realocacdo de novas
interferéncias.

Contratante responsavel pelos custos das
realocagdes nao previstas.

Inflagao/ flutuagdo de
cambio

Aumento de insumos
desproporcionais

Diminui¢go da
lucratividade, perda da
performance do fluxo de
caixa

Aumento do custo

Reajustamento

Reequilibrio economico
financeiro

A flutuacdo do cambio, no caso de
insumos, aumento do prego
desarrazoado do insumo podem gerar
reequilibrio, desde que atestado por
meio de notas fiscais, analise que
englobara o contrato como um todo.

Risco dos titulos
minerarios

Inexisténcia de areas
desbloqueadas de
exploragao

Aumento de custo

Atraso no
cronograma

Contratacdo semi-
integrada

Pagamento de royalties cabera, nesse
caso, a contratada

Caso fortuito ou forca
maior

Situagdes de obra que
configurem caso fortuito
ou forga maior como
enxurradas,
escorregamentos,
desabamentos, perdas de
cimbramentos.

Aumento do custo

Atraso no
cronograma

Seguro risco de
engenharia

Contratada/

Seguradora
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