Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Praca Duque de Caxias - Aquisicéo e Instalacdo de Brinquedos_07-03-2023 SINAPI - 01/2023 - Rio 21,85% N&o Desonerado:
Grande do Sul Horista: 112,77%
SBC - 01/2023 - Rio Mensalista: 69,88%

Grande do Sul
ORSE - 11/2022 - Sergipe

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricédo Total Por Etapa 30 DIAS
1 ADMINISTRA(;AO E SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
~ 5.765.07 5.765.07
2 IMPLANTACAO 100,00% 100,00%
45.400.26 4540026
Porcentagem 100,0%
Custo 51.165,33
Porcentagem Acumulado 100,0%
Custo Acumulado 51.165,33
Luciano Teixeira Dotto Gilvan Bitencourt Ribeiro
Eng.° Civil - CREA 74.543 Secretério de Municipio de Esporte e Lazer
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