
Obra Bancos
Praça Duque de Caxias - Aquisição e Instalação de Brinquedos_07-03-2023 SINAPI - 01/2023 - Rio

Grande do Sul
SBC - 01/2023 - Rio
Grande do Sul
ORSE - 11/2022 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

5.765,07
100,00%
5.765,07

 2 IMPLANTAÇÃO 100,00%
45.400,26

100,00%
45.400,26

100,0%
51.165,33

100,0%
51.165,33

Luciano Teixeira Dotto Gilvan Bitencourt Ribeiro
Eng.º Civil - CREA 74.543 Secretário de Município de Esporte e Lazer

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais
21,85% Não Desonerado:

Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro
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