Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

PARQUE DOS MORROS_ESTACIONAMENTO E ACESSIBILIDADE_11-05- SINAPI - 03/2023 - Rio 22,9% Nao Desonerado:
2023 opcao 3 Grande do Sul Horista: 112,77%
SICRO3 - 01/2023 - Rio Mensalista: 69,88%

Grande do Sul
ORSE - 02/2023 - Sergipe

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigcao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 ADMINISTRAGCAO DA OBRA 100,00% 33,33% 33,33% 33,34%
84.057.75 28,016.45 28,016.45 28,024 85

2 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%

. 28.485.47

3 MOVIMENTACOES DE TERRA 100,00% 100,00%

5.112.15 511215
4 RAMPAS DE ACESSO, CARGA E DESCARGA EM CONCRETO ARMADO 100,00% 25,00% 50,00% 25,00%
44.220,74 11.055,19 22.110,37 11.055,19
5 ARRUAMENTO COM REVESTIMENTO PRIMARIO - BASALTO 100,00% 25,00% 50,00% 25,00%
DECOMPOSTO 50.033,08 12.508,27 25.016,54 12.508,27
6 MEIO FIO DE CONCRETO 100,00% 10,00% 90,00%
44.265.98 4,426,60 39,839.38
7 DRENAGEM 100,00% 10,00% 90,00%
_ 10.186.90 e 101869 9,168,201,
8 EXECUCAO DE PASSEIO EM CONCRETO 100,00% 30,00% 70,00%
53.535.86 16.060.76 37,475.10
9 SERVICOS COMPLEMENTARES 100,00% 100,00%
31.106.20 3106, 20,
10 LIMPEZA FINAL 100,00% 100,00%
4.675.09 4,675,09
Porcentagem 23,95% 27,17% 48,88%
Custo 85.177,52 96.649,40 173.852,29
Porcentagem Acumulado 23,95% 51,12% 100,0%
Custo Acumulado 85.177,52 181.826,92 355.679,22
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