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SINAPI - 03/2023 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 01/2023 - Rio
Grande do Sul
ORSE - 02/2023 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%

84.057,75
33,33%

28.016,45
33,33%

28.016,45
33,34%

28.024,85
 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

28.485,47
100,00%

28.485,47
 3 MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 100,00%

5.112,15
100,00%
5.112,15

 4 RAMPAS DE ACESSO, CARGA E DESCARGA EM CONCRETO ARMADO 100,00%
44.220,74

25,00%
11.055,19

50,00%
22.110,37

25,00%
11.055,19

 5 ARRUAMENTO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - BASALTO
DECOMPOSTO

100,00%
50.033,08

25,00%
12.508,27

50,00%
25.016,54

25,00%
12.508,27

 6 MEIO FIO DE CONCRETO 100,00%
44.265,98

10,00%
4.426,60

90,00%
39.839,38

 7 DRENAGEM 100,00%
10.186,90

10,00%
1.018,69

90,00%
9.168,21

 8 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO 100,00%
53.535,86

30,00%
16.060,76

70,00%
37.475,10

 9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%
31.106,20

100,00%
31.106,20

 10 LIMPEZA FINAL 100,00%
4.675,09

100,00%
4.675,09

23,95% 27,17% 48,88%
85.177,52 96.649,40 173.852,29

23,95% 51,12% 100,0%
85.177,52 181.826,92 355.679,22

Luciano Teixeira Dotto Secretaria de Município de Meio Ambiente
Eng.º Civil - CREA 74.543

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais
22,9% Não Desonerado:

Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro
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