
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra Bancos
RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL (1), conforme Matrícula nº 166.405, 
localizada no Loteamento Chácara do Morro, bairro Nossa Sra. 
Medianeira

SINAPI - 04/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2023 - Rio Grande do Sul
ORSE - 03/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
SIURB - 01/2023 - São Paulo
SIURB INFRA - 01/2023 - São Paulo
SUDECAP - 02/2023 - Minas Gerais

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
 1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

15.643,99
100,00%

15.643,99

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%
94.548,00

20,00%
18.909,60

20,00%
18.909,60

20,00%
18.909,60

20,00%
18.909,60

20,00%
18.909,60

 3 TERRAPLENAGEM 100,00%
146.415,35

50,00%
73.207,68

30,00%
43.924,61

20,00%
29.283,07

 4 DRENAGEM PLUVIAL 100,00%
542.902,11

30,00%
162.870,63

50,00%
271.451,06

20,00%
108.580,42

 5 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 100,00%
955.079,51

50,00%
477.539,76

50,00%
477.539,76

 6 PASSEIO PÚBLICO 100,00%
272.839,49

50,00%
136.419,75

50,00%
136.419,75

 7 CONTROLE TECNOLÓGICO DA OBRA 100,00%
8.718,60

25,00%
2.179,65

25,00%
2.179,65

25,00%
2.179,65

25,00%
2.179,65

 8 SINALIZAÇÃO 100,00%
49.666,64

100,00%
49.666,64

 9 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 100,00%
61.915,83

50,00%
30.957,92

50,00%
30.957,92

12,6% 15,67% 29,64% 31,01% 11,09%

270.631,90 336.464,91 636.492,50 666.006,67 238.133,55

12,6% 28,27% 57,9% 88,91% 100,0%

270.631,89 607.096,80 1.243.589,30 1.909.595,97 2.147.729,52

___________________________________________
Jacques Allan Ottobelli Lemos

Engenheiro Civil - CREA/RS 225198
Matrícula PMSM 18082

Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Santa Maria-RS, 07 de junho de 2023

________________________________________
Douglas Eliézer Johann

Engenheiro Eletricista - CREA/RS 216686
Matrícula PMSM 18076

_____________________________________________
Wagner Olveira da Rosa

Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos
Matrícula PMSM 17099

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais
BDI 01: SERVIÇOS – 19,6%
BDI 02: TRANSPORTES – 15,69%
BDI 03: MAT. ASFÁLTICOS – 15,00%

Cronograma Físico e Financeiro

 
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 (55) 3174-1565 - engenharia.smisp@gmail.com 


