
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra Bancos

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA

GARIBALDI LUIZ SCHIMITZ

SINAPI - 04/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2023 - Rio Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
100,00%

130.764,20
90,71%

118.609,84
2,32%

3.038,59
2,32%

3.038,59
2,32%

3.038,59
2,32%

3.038,59

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
100,00%

94.548,00
20,00%

18.909,60
20,00%

18.909,60
20,00%

18.909,60
20,00%

18.909,60
20,00%

18.909,60

 3 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO)
100,00%

715.650,11
0,37%

2.640,40
18,12%

129.670,34
44,05%

315.238,04
31,33%

224.223,06
6,13%

43.878,28

 4 REPERFILAGEM E ROLAMENTO (CBUQ - GOLA E FAIXAS ELEVADAS)
100,00%

12.241,50
100,00%
12.241,50

 5 MATERIAL ASFÁLTICO (BDI = 15,00%)
100,00%

130.865,52
100,00%

130.865,52

 6 DRENAGEM PLUVIAL
100,00%

873.167,12
40,00%

349.266,85
30,00%

261.950,14
30,00%

261.950,14

 7 PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM)
100,00%

317.845,09
50,00%

158.922,55
50,00%

158.922,55

 8 TRANSPORTES (BDI: 15,69%)
100,00%

607.098,52
21,99%

133.491,43
19,69%

119.543,44
29,04%

176.298,39
18,02%

109.427,27
11,26%

68.337,99

 9 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
100,00%

70.699,75
100,00%
70.699,75

 10 ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO
100,00%

11.266,72
100,00%
11.266,72

Porcentagem 21,02% 17,99% 26,16% 17,36% 17,48%

SANTA MARIA - RS, 15 DE JUNHO DE 2023. Custo 622.918,12 533.112,10 775.434,75 514.521,06 518.160,50

Porcentagem Acumulado 21,02% 39,0% 65,16% 82,52% 100,0%

Custo Acumulado 622.918,12 1.156.030,22 1.931.464,97 2.445.986,03 2.964.146,53

_______________________________________________________________
Olni Ricardo Simas Dutra

Superintendente de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17694

_______________________________________________________________
Wagner Oliveira da Rosa

Secretário de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17099

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

BDI 01: SERVIÇOS: 19,60%
BDI 02: TRANSPORTES: 15,69%
BDI 03: FORNECIMENTO DE MATERIAL: 15,00%

Cronograma Físico e Financeiro

_______________________________________________________________
Victor Lippmann Gaspareto da Cunha
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209

Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 18388

B.D.I.
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