PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2023 - Rio Grande do Sul BDI 01: SERVICOS: 19,60% Nao Desonerado: embutido nos
SICRO3 - 01/2023 - Rio Grande do Sul BDI 02: TRANSPORTES: 15,69% pregos unitario dos insumos de
PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO DA RUA BDI 03: FORNECIMENTO DE MATERIAL: 15,00% maéo de obra, de acordo com as
bases.

GARIBALDI LUIZ SCHIMITZ

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigio Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
100,00% 90,71% 2,32% 2,32% 2,32% 2,32%
U SIS AL 130.764,20 118.609,84 3.038,59 3.038,59 3.038,59 3.038,59
100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
“ ADMINISTRAGAO LOCAL 94.548,00 18.909,60 18.909,60 18.909,60 18.909,60 18.909,60
100,00% 0,37% 18,12% 44,05% 31,33% 6,13%
3 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAGAO (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO) 715,650 11 2 1040 12667054 315.258.04 224 595,06 4387898
100,00% 100,00%
4 REPERFILAGEM E ROLAMENTO (CBUQ - GOLA E FAIXAS ELEVADAS) 1224150 12941 8
100,00% 100,00%
=15 ane : ,
5 MATERIAL ASFALTICO (BDI = 15,00%) 130.868,52 130.868.52
100,00% 40,00% 30,00% 30,00%
© AR A AL 873.167,12 349.266,85 261.950,14 261.950,14
. _ 100,00% 50,00% 50,00%
7 PASSEIO PUBLICO EM CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM) $17.645.00 155620 55 158620 55
100,00% 21,99% 19,69% 29,04% 18,02% 11,26%
. 0, ’ il il il 3 3
e UL 0155 (I A (E0) 607.098,52 133.491,43 119.543 44 176.298,39 109.427,27 68.337,99
100,00% 100,00%
9 SINALIZAGAO VIARIA 70.699,75 70.699.75
100,00% 100,00%
10 ENSAIOS DE PAVIMENTAGAO 11,2667 1126675
Porcentagem 21,02% 17,99% 26,16% 17,36% 17,48%
SANTA MARIA - RS, 15 DE JUNHO DE 2023. Custo 622.918,12 533.112,10 775.434,75 514.521,06 518.160,50
Porcentagem Acumulado 21,02% 39,0% 65,16% 82,52% 100,0%
Custo Acumulado 622.91812  1.156.030,22  1.931.464,97  2.445986,03  2.964.146,53
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Victor Lippmann Gaspareto da Cunha
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209

Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matricula 18388

Assinado digitalmente por OLNI RICARDO SIMAS DUTRA:
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. RICARDO SIMAS DUTRA:64054616020

Razéo: Eu sou o autor deste documento
64054616020 it
OIni Ricardo Simas Dutra
Superintendente de Infraestrutura

Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matricula 17694

Assinado digitalmente por WAGNER OLIVEIRA DA ROSA:
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DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do
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0: Eu concordo com partes especificas deste documento

Raza
. Localizagéo: Secretaria de Infraestrutura e Servigos Pablicos de
. Santa Maria-RS

Fo

oxit Reader Versdo: 10.1.1

Wagner Oliveira da Rosa
Secretario de Municipio de Infraestrutura e Servigos Publicos
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matricula 17099
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