
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra Bancos
RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL (1), conforme Matrícula nº 166.405, 
localizada no Loteamento Chácara do Morro, bairro Nossa Sra. 
Medianeira

SINAPI - 06/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2023 - Rio Grande do Sul
ORSE - 04/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
SIURB - 01/2023 - São Paulo
SIURB INFRA - 01/2023 - São Paulo
SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
 1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

15.057,64
100,00%

15.057,64
 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

94.938,00
20,00%

18.987,60
20,00%

18.987,60
20,00%

18.987,60
20,00%

18.987,60
20,00%

18.987,60
 3 TERRAPLENAGEM 100,00%

139.780,98
50,00%

69.890,49
30,00%

41.934,29
20,00%

27.956,20
 4 DRENAGEM PLUVIAL 100,00%

529.706,20
30,00%

158.911,86
50,00%

264.853,10
20,00%

105.941,24
 5 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 100,00%

1.033.689,93
50,00%

516.844,97
50,00%

516.844,97
 6 PASSEIO PÚBLICO 100,00%

380.234,29
50,00%

190.117,15
50,00%

190.117,15
 7 CONTROLE TECNOLÓGICO DA OBRA 100,00%

8.719,15
25,00%

2.179,79
25,00%

2.179,79
25,00%

2.179,79
25,00%

2.179,79
 8 SINALIZAÇÃO 100,00%

51.602,69
100,00%

51.602,69
 9 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 100,00%

58.117,10
50,00%

29.058,55
50,00%

29.058,55
11,37% 14,19% 29,06% 32,75% 12,63%

262.847,59 327.954,78 671.909,79 757.188,05 291.945,77
11,37% 25,56% 54,62% 87,37% 100,0%

262.847,59 590.802,37 1.262.712,16 2.019.900,20 2.311.845,98

________________________________________
Douglas Eliézer Johann

Engenheiro Eletricista - CREA/RS 216686
Matrícula PMSM 18076

_____________________________________________
Wagner Olveira da Rosa

Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos
Matrícula PMSM 17099

Santa Maria-RS, 24 de julho de 2023

B.D.I. Encargos Sociais

Cronograma Físico e Financeiro

BDI 01: SERVIÇOS – 19,6%
BDI 02: TRANSPORTES – 15,69%
BDI 03: MAT. ASFÁLTICOS – 15,00%

Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

___________________________________________
Jacques Allan Ottobelli Lemos

Engenheiro Civil - CREA/RS 225198
Matrícula PMSM 18082

 
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

 (55) 3174-1565 - engenharia.smisp@gmail.com 


