
 Prefeitura Municipal de Santa Maria 
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra
DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO  - RUA PEDRO 
SANTINI E AV. PRIMEIRA

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

20.513,02
100,00%

20.513,02
 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

113.925,60
16,67%

18.991,40
16,67%

18.991,40
16,67%

18.991,40
16,67%

18.991,40
16,66%

18.980,00
16,66%

18.980,00
 3 RUA PEDRO SANTINI 100,00%

1.719.741,22
15,76%

270.973,19
19,92%

342.501,76
24,40%

419.552,14
22,19%

381.630,51
9,44%

162.343,43
8,30%

142.740,20
 3.1 TERRAPLENAGEM 100,00%

81.365,06
100,00%

81.365,06
 3.2 DRENAGEM PLUVIAL 100,00%

379.216,25
50,00%

189.608,13
40,00%

151.686,50
10,00%

37.921,63
 3.3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 100,00%

954.076,28
20,00%

190.815,26
40,00%

381.630,51
40,00%

381.630,51
 3.4 PASSEIO PÚBLICO 100,00%

270.572,39
60,00%

162.343,43
40,00%

108.228,96
 3.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 100,00%

34.511,24
100,00%

34.511,24
 4 AVENIDA PRIMEIRA 100,00%

1.384.694,78
14,54%

201.383,22
18,60%

257.537,27
23,09%

319.751,55
21,08%

291.848,26
11,11%

153.820,53
11,58%

160.353,95
 4.1 TERRAPLENAGEM 100,00%

61.866,79
100,00%

61.866,79
 4.2 DRENAGEM PLUVIAL 100,00%

279.032,85
50,00%

139.516,43
40,00%

111.613,14
10,00%

27.903,29
 4.3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 100,00%

729.620,66
20,00%

145.924,13
40,00%

291.848,26
40,00%

291.848,26
 4.4 PASSEIO PÚBLICO 100,00%

256.367,55
60,00%

153.820,53
40,00%

102.547,02
 4.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 100,00%

57.806,93
100,00%

57.806,93
 5 CONTROLE TECNOLÓGICO 100,00%

13.531,95
50,00%

6.765,98
50,00%

6.765,98
15,74% 19,03% 23,31% 21,29% 10,51% 10,11%

511.860,82 619.030,43 758.295,08 692.470,17 341.909,94 328.840,13
15,74% 34,77% 58,09% 79,38% 89,89% 100,0%

511.860,81 1.130.891,24 1.889.186,32 2.581.656,50 2.923.566,44 3.252.406,57

_____________________________________________
Wagner Olveira da Rosa

Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos
Matrícula PMSM 17099

Santa Maria-RS, 02 de agosto de 2023

Cronograma Físico e Financeiro

B.D.I.

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Jacques Allan Ottobelli Lemos

Engenheiro Civil - CREA/RS 225198
Matrícula PMSM 18082-3

Encargos Sociais
BDI 01: SERVIÇOS – 19,6%
BDI 02: TRANSPORTES – 15,69%
BDI 03: MAT. ASFÁLTICOS – 15,00%

Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

SINAPI - 06/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2023 - Rio Grande do Sul
ORSE - 05/2023 - Sergipe
SIURB INFRA - 01/2023 - São Paulo
SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais

Bancos

 
Av. Nossa Sra. Medianeira, 179 - Bairro Nossa Sra. Medianeira - Santa Maria - RS

engenharia.smisp@gmail.com 


