Prefeitura Municipal de Santa Maria

CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra

Bancos

B.D.l.

Encargos Sociais

DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO - RUA PEDRO
SANTINI E AV. PRIMEIRA

SINAPI - 06/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2023 - Rio Grande do Sul
ORSE - 05/2023 - Sergipe

SIURB INFRA - 01/2023 - Sao Paulo
SUDECAP - 04/2023 - Minas Gerais

BDI 01: SERVIGOS - 19,6%
BDI 02: TRANSPORTES - 15,69%
BDI 03: MAT. ASFALTICOS - 15,00%

Nao Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
1 SERVIGOS INICIAIS 100,00% 100,00%
20.513.02
2 ADMINISTRAGAO LOCAL 100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,66% 16,66%
113.925.60 18 991 40 18.991.40 18 991 40 18 991 40 18.980.00 18
3 RUA PEDRO SANTINI 100,00% 15,76% 19,92% 24,40% 22,19% 9,44% 8,30%
1.719.741.22 270973 19 342 501,76 419 552 14 381.630.51 162,343 43 142 74020
31 TERRAPLENAGEM 100,00% 100,00%
81.365.06
3.2 DRENAGEM PLUVIAL 100,00% 50,00% 40,00% 10,00%
379.216.25 189.608.13 151.686.50 37.921 63
3.3 PAVIMENTAGAO ASFALTICA 100,00% 20,00% 40,00% 40,00%
954.076.28 190.815 26 381.630.51 381 630 51
34 PASSEIO PUBLICO 100,00% 60,00% 40,00%
270.572.329 162.343 43 108.228 96,
35 SINALIZAGAO VIARIA 100,00% 100,00%
34.511.24
4 AVENIDA PRIMEIRA 100,00% 14,54% 18,60% 23,09% 21,08% 11,11% 11,58%
1.384.694.78 201 383 22 257 537 27 319 751 55 291,848 26 153.820.53 160,353 95
4.1 TERRAPLENAGEM 100,00% 100,00%
61.866.79
4.2 DRENAGEM PLUVIAL 100,00% 50,00% 40,00% 10,00%
279.032.85 139.516.43 111.613.14 27.903 29
4.3 PAVIMENTAGAO ASFALTICA 100,00% 20,00% 40,00% 40,00%
729.620.66 14592413 291.848.26 291.848.26.
4.4 PASSEIO PUBLICO 100,00% 60,00% 40,00%
256.367.55 153.820.53 102
4.5 SINALIZAGAO VIARIA 100,00% 100,00%
57.806.93
5 CONTROLE TECNOLOGICO 100,00% 50,00% 50,00%
13.531.95 6.765.98 6.765.98,
Porcentagem 15,74% 19,03% 23,31% 21,29% 10,51% 10,11%
Custo 511.860,82 619.030,43 758.295,08 692.470,17 341.909,94 328.840,13
Porcentagem Acumulado 15,74% 34,77% 58,09% 79,38% 89,89% 100,0%
Custo Acumulado 511.860,81 1.130.891,24 1.889.186,32 2.581.656,50 2.923.566,44 3.252.406,57
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