
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra Bancos

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA GARIBALDI LUIZ SCHIMITZ

SINAPI - 06/2023 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 01/2023 - Rio 
Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
100,00%

126.256,38
90,37%

114.102,02
2,41%

3.038,59
2,41%

3.038,59
2,41%

3.038,59
2,41%

3.038,59

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
100,00%
94.938,00

20,00%
18.987,60

20,00%
18.987,60

20,00%
18.987,60

20,00%
18.987,60

20,00%
18.987,60

 3 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO)
100,00%

754.867,17
0,35%

2.640,40
18,50%

139.672,06
44,38%

335.009,58
30,98%

233.858,57
5,79%

43.686,57

 4 REPERFILAGEM E ROLAMENTO (CBUQ - GOLA E FAIXAS ELEVADAS)
100,00%
12.251,77

100,00%
12.251,77

 5 MATERIAL ASFÁLTICO (BDI = 15,00%)
100,00%

143.580,16
100,00%

143.580,16

 6 DRENAGEM PLUVIAL
100,00%

863.120,85
40,00%

345.248,34
30,00%

258.936,26
30,00%

258.936,26

 7 PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM)
100,00%

310.771,09
50,00%

155.385,55
50,00%

155.385,55

 8 TRANSPORTES (BDI: 15,69%)
100,00%

621.781,10
20,69%

128.660,57
20,00%

124.386,60
30,28%

188.253,97
18,44%

114.683,76
10,58%

65.796,20

 9 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
100,00%
76.295,24

100,00%
76.295,24

 10 ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO
100,00%
11.271,20

100,00%
11.271,20

20,22% 18,08% 26,67% 17,44% 17,59%

609.638,93 545.021,11 804.225,99 525.954,06 530.292,87

20,22% 38,3% 64,97% 82,41% 100,0%

609.638,93 1.154.660,03 1.958.886,03 2.484.840,09 3.015.132,96

SANTA MARIA - RS, 27 DE JULHO DE 2023.

B.D.I.

Cronograma Físico e Financeiro

BDI 01: SERVIÇOS: 19,60%
BDI 02: TRANSPORTES: 15,69%
BDI 03: FORNECIMENTO DE MATERIAL: 15,00%

Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, 
de acordo com as bases.

Encargos Sociais

_______________________________________________________________
Olni Ricardo Simas Dutra

Superintendente de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17694

_______________________________________________________________
Wagner Oliveira da Rosa

Secretário de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17099

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Victor Lippmann Gaspareto da Cunha
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209

Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 18388
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