PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Rio BDI 01: SERVICOS: 19,60% N&o Desonerado: embutido nos precos
Grande do Sul BDI 02: TRANSPORTES: 15,69% unitario dos insumos de mao de obra,
SICRO3 - 01/2023 - Rio  BDI 03: FORNECIMENTO DE MATERIAL: 15,00% de acordo com as bases.
PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGAO DA RUA GARIBALDI LUIZ SCHIMITZ Grande do Sul

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
100,00% 90,37% 2.41% 2.41% 2.41% 2.41%
- SERVICOS PRELIMINARES 126.256,38 114.102,02 3.038,59 3.038,59 3.038,59 3.038,59
i 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
2 e 94.938,00 18.987,60 18.987,60 18.987,60 18.987,60 18.987,60
i} 100,00% 0.35% 18.50% 44,38% 30,98% 5.79%
3 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAGAO (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO) 754,867 17 2 840.40 13967506 335,000,583 233,858 57 43,636 57
100,00% 100,00%
4 REPERFILAGEM E ROLAMENTO (CBUQ - GOLA E FAIXAS ELEVADAS) 1225177 12251 77
) _ 100,00% 100,00%
5 MATERIAL ASFALTICO (BDI = 15,00%) 143,580 16 143.580.16
100,00% 40,00% 30,00% 30,00%
6 DR A 863.120,85 345248 34 258.936,26 258.936,26
) _ 100,00% 50,00% 50,00%
7 PASSEIO PUBLICO EM CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM) 10771 09 155385 55 155385 55
100,00% 20,69% 20,00% 30,28% 18.44% 10.58%
o o, ’ J , ’ , ’
8 L= (Il ) 621.781,10 128.660,57 124.386,60 188.253,97 114.683,76 65.796,20
o 100,00% 100,00%
9 SINALIZACAO VIARIA 76.295,.24 76.295,24
. 100,00% 100,00%
10 ENSAIOS DE PAVIMENTAGAO 1127120 1127490
Porcentagem 20,22% 18,08% 26,67% 17,44% 17,59%
Custo 609.638,93 545.021,11 804.225,99 525.954,06 530.292,87
Porcentagem Acumulado 20,22% 38,3% 64,97% 82,41% 100,0%
Custo Acumulado 600.638,93  1.154.660,03  1.958.886,03  2.484.840,09  3.015.132,96

SANTA MARIA - RS, 27 DE JULHO DE 2023.
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Wagner Oliveira da Rosa
Secretario de Municipio de Infraestrutura e Servigos Publicos
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matricula 17099
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