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Porcentagem

Custo

Obra

EXECUGAO DE PONTE DE CONCRETO NA ESTRADA MUNICIPAL
DOS BANHADOS - DISTRITO DE SANTA FLORA

Descrigao

SERVIGOS PRELIMINARES E TECNICOS - ELABORAGAO DE
PROJETO EXECUTIVO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL

SERVICOS INICIAIS - INSTALAGOES PROVISORIAS E
CANTEIRO DE OBRAS

SERVICOS INICIAIS - MOBILIZAGAO
ADMINISTRAGAO LOCAL
TERRAPLENAGEM

INFRAESTRUTURA - ESTACAS PRE-MOLDADAS CRAVADAS

INFRAESTRUTURA - BLOCOS DE FUNDAGAO MOLDADOS IN
LOCO

MESOESTRUTURA - PILARES MOLDADOS IN LOCO

SUPERESTRUTURA - TRAVESSAS DE EXTREMIDADE
MOLDADAS IN LOCO

SUPERESTRUTURA - TRAVESSAS INTERMEDIARIAS
MOLDADAS IN LOCO

SUPERESTRUTURA - TRANSVERSINAS MOLDADAS IN LOCO

SUPERESTRUTURA - LONGARINAS PRE-MOLDADAS E
APRELHOS DE APOIO

SUPERESTRUTURA - LAJES PRE-MOLDADAS

SUPERESTRUTURA - LAJE MOLDADA IN LOCO

SUPERESTRUTURA - LAJES DE TRANSICAO MOLDADAS IN
LOCO

SUPERESTRUTURA - BARREIRAS MOLDADAS IN LOCO
SUPERESTRUTURA - SERVICOS COMPLEMENTARES
SERVICOS FINAIS - SINALIZAGAO VERTICAL

SERVICOS FINAIS - DESMOBILIZAGAO

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

SANTA MARIA - RS, OUTUBRO DE 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Bancos
SINAPI - 08/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2023 - Rio Grande do Sul

B.D.l
BDI 01: SERVICOS: 22,54%
BDI 02: TRANSPORTES: 19,60%

BDI 03: ESTUDOS E PROJETOS: 44,75%

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.
Cronograma Fisico e Financeiro
Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS
100,00% 33,33% 33,33% 33,34%
150.358,80 50.114,59 50.114,59 50.129,62
100,00% 100,00%
135.119,21 135.119,21
100,00% 19,71% 16,06% 16,06% 16,06% 16,05% 16,05%
115.986,47 22.864,20 18.628,93 18.628,93 18.628,93 18.617,75 18.617,75
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,66% 16,66%
171.982,80 28.669,53 28.669,53 28.669,53 28.669,53 28.652,33 28.652,33
100,00% 9,32% 24,92% 20,30% 15,16% 15,16% 15,16%
182.885,21 17.041,04 45.572,53 37.121,57 27.716,69 27.716,69 27.716,69
100,00% 100,00%
117.549,11 117.549,11
100,00% 50,00% 50,00%
64.631,66 32.315,83 32.315,83
100,00% 100,00%
24.656,73 24.656,73
100,00% 100,00%
31.308,47 31.308,47
100,00% 100,00%
23.922,54 23.922,54
100,00% 100,00%
19.605,37 19.605,37
100,00% 100,00%
407.363,28 407.363,28
100,00% 100,00%
136.181,35 136.181,35
100,00% 100,00%
62.056,06 62.056,06
100,00% 100,00%
17.682,00 17.682,00
100,00% 100,00%
72.875,39 72.875,39
100,00% 100,00%
21.302,90 21.302,90
100,00% 100,00%
3.671,70 3.671,70
100,00% 100,00%
10.620,58 10.620,58
2,83% 2,83% 2,83% 11,51% 13,72% 7,99% 7,36% 28,36% 22,57%
50.114,59 50.114,59 50.129,62 203.693,97 242.735,92 141.392,59 130.246,16 501.955,43 399.376,76
2,83% 5,66% 8,5% 20,01% 33,72% 41,711% 49,07% 77,43% 100,0%
50.114,58 100.229,17 150.358,80 354.052,77 596.788,69 738.181,28 868.427,44  1.370.382,87 1.769.759,63

VICTOR LIPPMANNG S ohcbhoireaoosons
GASPARETO DA Ezw!m;v? OUtmagisiro00rs
CUNHA:
01763003094

RazAo: Eu sou 0 autor deste documento
Data: 2023.10.09 10:38:12-0300°

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matricula 18388

64054616020 bk

Assinado igiamen por OLNI RICARDO SIMAS DUTRA
OLNIRICARDO sieusic |, o, occnperee
SIMAS DUTRA: Brast - RF3, OUARSERPRO, OURFB & CPF .
CNSOLN RICARDO SRS DUTRA 04034616020
Fazao: Eu 500 i deste docunento
Olni Ricardo Simas Dutra

Superintendente de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matricula 17694
WAGNER

OLIVEIRADA  ineiii
ROSA:00334788056: = i

‘Assiado digtalmente por WAGNER OLIVEIRA DA ROSA:
icp-gi

=sex
F A3, OU=(EM BRANCO), OU=22180785000164,
WAGNER OLIVEIRA DA ROSA Q0G3ATBES6
vando est documento

Wagner Oliveira da Rosa
Secretario de Municipio de Infraestrutura e Servigos Publicos
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matricula 17099
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