
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra Bancos

EXECUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NA ESTRADA MUNICIPAL 
DOS BANHADOS - DISTRITO DE SANTA FLORA

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS

 1 
SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS - ELABORAÇÃO DE 
PROJETO EXECUTIVO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL

100,00%
150.358,80

33,33%
50.114,59

33,33%
50.114,59

33,34%
50.129,62

 2 
SERVIÇOS INICIAIS - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E 
CANTEIRO DE OBRAS

100,00%
135.119,21

100,00%
135.119,21

 3 SERVIÇOS INICIAIS - MOBILIZAÇÃO
100,00%

115.986,47
19,71%

22.864,20
16,06%

18.628,93
16,06%

18.628,93
16,06%

18.628,93
16,05%

18.617,75
16,05%

18.617,75

 4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
100,00%

171.982,80
16,67%

28.669,53
16,67%

28.669,53
16,67%

28.669,53
16,67%

28.669,53
16,66%

28.652,33
16,66%

28.652,33

 5 TERRAPLENAGEM
100,00%

182.885,21
9,32%

17.041,04
24,92%

45.572,53
20,30%

37.121,57
15,16%

27.716,69
15,16%

27.716,69
15,16%

27.716,69

 6 INFRAESTRUTURA - ESTACAS PRÉ-MOLDADAS CRAVADAS
100,00%

117.549,11
100,00%

117.549,11

 7 
INFRAESTRUTURA - BLOCOS DE FUNDAÇÃO MOLDADOS IN 
LOCO

100,00%
64.631,66

50,00%
32.315,83

50,00%
32.315,83

 8 MESOESTRUTURA - PILARES MOLDADOS IN LOCO
100,00%
24.656,73

100,00%
24.656,73

 9 
SUPERESTRUTURA - TRAVESSAS DE EXTREMIDADE 
MOLDADAS IN LOCO

100,00%
31.308,47

100,00%
31.308,47

 10 
SUPERESTRUTURA - TRAVESSAS INTERMEDIÁRIAS 
MOLDADAS IN LOCO

100,00%
23.922,54

100,00%
23.922,54

 11 SUPERESTRUTURA - TRANSVERSINAS MOLDADAS IN LOCO
100,00%
19.605,37

100,00%
19.605,37

 12 
SUPERESTRUTURA - LONGARINAS PRÉ-MOLDADAS E 
APRELHOS DE APOIO

100,00%
407.363,28

100,00%
407.363,28

 13 SUPERESTRUTURA - LAJES PRÉ-MOLDADAS
100,00%

136.181,35
100,00%

136.181,35

 14 SUPERESTRUTURA - LAJE MOLDADA IN LOCO
100,00%
62.056,06

100,00%
62.056,06

 15 
SUPERESTRUTURA - LAJES DE TRANSIÇÃO MOLDADAS IN 
LOCO

100,00%
17.682,00

100,00%
17.682,00

 16 SUPERESTRUTURA - BARREIRAS MOLDADAS IN LOCO
100,00%
72.875,39

100,00%
72.875,39

 17 SUPERESTRUTURA - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
100,00%
21.302,90

100,00%
21.302,90

 18 SERVIÇOS FINAIS - SINALIZAÇÃO VERTICAL
100,00%
3.671,70

100,00%
3.671,70

 19 SERVIÇOS FINAIS - DESMOBILIZAÇÃO
100,00%
10.620,58

100,00%
10.620,58

2,83% 2,83% 2,83% 11,51% 13,72% 7,99% 7,36% 28,36% 22,57%

50.114,59 50.114,59 50.129,62 203.693,97 242.735,92 141.392,59 130.246,16 501.955,43 399.376,76

2,83% 5,66% 8,5% 20,01% 33,72% 41,71% 49,07% 77,43% 100,0%

50.114,58 100.229,17 150.358,80 354.052,77 596.788,69 738.181,28 868.427,44 1.370.382,87 1.769.759,63

SANTA MARIA - RS, OUTUBRO DE 2023.

Cronograma Físico e Financeiro

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

BDI 01: SERVIÇOS: 22,54%
BDI 02: TRANSPORTES: 19,60%
BDI 03: ESTUDOS E PROJETOS: 44,75%

B.D.I.
SINAPI - 08/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2023 - Rio Grande do Sul

_______________________________________________________________
Victor Lippmann Gaspareto da Cunha
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209

Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 18388

_______________________________________________________________
Olni Ricardo Simas Dutra

Superintendente de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17694

_______________________________________________________________
Wagner Oliveira da Rosa

Secretário de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17099

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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