
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra Bancos

EXECUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NA ESTRADA MUNICIPAL 
DOS BANHADOS - DISTRITO DE SANTA FLORA

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS

 1 
SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS - ELABORAÇÃO DE 
PROJETO EXECUTIVO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL

100,00%
150.570,50

33,33%
50.185,15

33,33%
50.185,15

33,34%
50.200,20

 2 
SERVIÇOS INICIAIS - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E 
CANTEIRO DE OBRAS

100,00%
135.204,59

100,00%
135.204,59

 3 SERVIÇOS INICIAIS - MOBILIZAÇÃO
100,00%

112.718,61
19,88%

22.412,44
16,03%

18.065,57
16,03%

18.065,57
16,03%

18.065,57
16,02%

18.054,73
16,02%

18.054,73

 4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
100,00%

172.152,00
16,67%

28.697,74
16,67%

28.697,74
16,67%

28.697,74
16,67%

28.697,74
16,66%

28.680,52
16,66%

28.680,52

 5 TERRAPLENAGEM
100,00%

189.240,25
9,51%

17.993,06
25,06%

47.418,58
20,06%

37.959,24
15,13%

28.623,12
15,13%

28.623,12
15,13%

28.623,12

 6 INFRAESTRUTURA - ESTACAS PRÉ-MOLDADAS CRAVADAS
100,00%

115.858,00
100,00%

115.858,00

 7 
INFRAESTRUTURA - BLOCOS DE FUNDAÇÃO MOLDADOS IN 
LOCO

100,00%
63.672,05

50,00%
31.836,03

50,00%
31.836,03

 8 MESOESTRUTURA - PILARES MOLDADOS IN LOCO
100,00%
24.305,62

100,00%
24.305,62

 9 
SUPERESTRUTURA - TRAVESSAS DE EXTREMIDADE 
MOLDADAS IN LOCO

100,00%
37.910,69

100,00%
37.910,69

 10 
SUPERESTRUTURA - TRAVESSAS INTERMEDIÁRIAS 
MOLDADAS IN LOCO

100,00%
29.259,49

100,00%
29.259,49

 11 SUPERESTRUTURA - TRANSVERSINAS MOLDADAS IN LOCO
100,00%
22.609,07

100,00%
22.609,07

 12 
SUPERESTRUTURA - LONGARINAS PRÉ-MOLDADAS E 
APRELHOS DE APOIO

100,00%
452.735,45

100,00%
452.735,45

 13 SUPERESTRUTURA - LAJES PRÉ-MOLDADAS
100,00%

156.511,95
100,00%

156.511,95

 14 SUPERESTRUTURA - LAJE MOLDADA IN LOCO
100,00%
86.041,73

100,00%
86.041,73

 15 
SUPERESTRUTURA - LAJES DE TRANSIÇÃO MOLDADAS IN 
LOCO

100,00%
24.017,43

100,00%
24.017,43

 16 SUPERESTRUTURA - BARREIRAS MOLDADAS IN LOCO
100,00%
87.989,85

100,00%
87.989,85

 17 SUPERESTRUTURA - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
100,00%
20.992,62

100,00%
20.992,62

 18 SERVIÇOS FINAIS - SINALIZAÇÃO VERTICAL
100,00%
3.724,38

100,00%
3.724,38

 19 SERVIÇOS FINAIS - DESMOBILIZAÇÃO
100,00%
10.535,49

100,00%
10.535,49

2,65% 2,65% 2,65% 10,78% 12,76% 7,43% 7,52% 29,04% 24,53%

50.185,15 50.185,15 50.200,20 204.307,82 241.875,91 140.864,20 142.556,61 550.702,90 465.171,83

2,65% 5,29% 7,94% 18,72% 31,47% 38,9% 46,42% 75,47% 100,0%

50.185,14 100.370,29 150.570,50 354.878,32 596.754,23 737.618,43 880.175,04 1.430.877,94 1.896.049,77

SANTA MARIA - RS, NOVEMBRO DE 2023.

_______________________________________________________________
Victor Lippmann Gaspareto da Cunha

Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 18388

_______________________________________________________________
Olni Ricardo Simas Dutra

Superintendente de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17694

_______________________________________________________________
Wagner Oliveira da Rosa

Secretário de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17099

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

BDI 01: SERVIÇOS: 22,41%
BDI 02: TRANSPORTES: 19,60%
BDI 03: ESTUDOS E PROJETOS: 44,75%

B.D.I.
SINAPI - 09/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2023 - Rio Grande do Sul
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