Prefeitura Municipal de Santa Maria
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
Usina fotovoltaica e subestacdo de 2 x  SINAPI - 06/2023 - 24,7% N&o Desonerado:
300 kVA do Centro de Eventos de Santa Rio Grande do Sul Horista: 112,77%
maria 2023 SBC - 08/2023 - Rio Mensalista: 69,88%

Grande do Sul

SICRO3 - 04/2023 -
Rio Grande do Sul
SICRO2 - 11/2016 -

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
1 Subestacédo rebaixadora de 13,8 kV para 100,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 10,00%

380/220V 391.592 .13 3915921 3915921 7831843 7831843 117
2 Projeto executivos dos sistemas de 100,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00%

geracdo fotovoltaica 2.056.198,50 205.619,85 411.239,70 411.239,70 411.239,70 616.859,55
3 Obras civis subestacao 100,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

242.879.92__24.287.99 _48.57598 4857598 4857598 4857598 _24.287.99

4 Projeto executivo de geracéo 100,00% 40,00% 30,00% 30,00%

fotovoltaica e subestacéo rebaixadora 8.489,90 3.395,96 2.546,97 2.546,97
5 Administracdo da obra 100,00% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,90% 8,10% 8,10% 8,20% 8,60%

33.544 .80 2.184 .22 2,184 .22 2.184.22 2.184.22 2.184.22 2.184.22 2.184.22 2.985.49 271713 271713 2.750.67 2.8

6 AS built, impressofes de 100,00% 20,00% 80,00%

documentacées 3.133.97 _....62679 207,18
Porcentagem 1,14% 1,97% 3,4% 3,31% 4,74% 3,85% 11,91% 16,57% 15,13% 15,13% 22,65% 0,2%
Custo 31.094,96 53.907,17 93.066,39 90.519,42 129.678,63 105.390,64 325.881,71 453.384,40 413.956,83 413.956,83 619.610,22 5.392,03
Porcentagem Acumulado 1,14% 3,11% 6,51% 9,82% 14,56% 18,41% 30,32% 46,89% 62,02% 77,16% 99,8% 100,0%
Custo Acumulado 31.094,96 85.002,13 178.068,52 268.587,93 398.266,56 503.657,20 829.538,90 1.282.923,31 1.696.880,13 2.110.836,96 2.730.447,19 2.735.839,22

Santa Maria, 2 de agosto de 2023

Engenheiro Eletricista - Cezar Augusto Bastianello Vaz - CREA - RS 107.479/RNP - 220421443-4
Secretaria de Municipio de Elaboracao de Projetos e Captacao de Recursos

Endereco: Rua Venancio Aires, 2277 5° andar

Expediente externo: 8h30min as 13h30min

Carolina Salbego Lisowski - Secretéria interina de Municipio de Administragdo e Gestdo de Pessoas
Secretaria de MUnIcipio 0e Administracao € Gestao 0e Pessoas

Endereco: Rua Venancio Aires, 2277, 3° andar
Expediente externo: 8h30min as 13h30min
Telefone: (55) 3174-1532 CEP: 97010-005

Lucia Rejane da Rosa Gama Madruga - Secretaria de Municipio de Municipio de Educacao
Secretaria de Municipio da Educacéo

Endereco: Alameda Montevideo, n® 313, Edificio Sobral Pinto, 1° e 2° andares

Expediente externo: 07h30 &s 13h

Telefone: (55) 3174-1510 CEP: 97010-004

Rua Venancio Aires - Centro - Santa Maria / RS



