Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Equipamentos Recreativos Areas Verdes-05un_28-08-2023 SINAPI - 07/2023 - Rio BDI 1: 22,3% N&o Desonerado:
Grande do Sul BDI 2: 16,73% Horista: 112,77%
SBC - 07/2023 - Rio Mensalista: 69,88%

Grande do Sul

ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEDOP - 05/2023 - Para
SIURB - 01/2023 - Sédo
Paulo

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricédo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 ADMINISTRACAO LOCAL GERAL 100,00% 33,33% 33,33% 33,34%
§ 39.675.33 13.223.79 13.223.79 13.227 76

2 AREA VERDE 14 - Av. Malmann Filho, esquina Rua dos Paves - Bairro Nova 100,00% 10,00% 10,00% 80,00%
Santa Marta 32.316,82 3.231,68 3.231,68 25.853,46

3 AREA Rua Maiara, n° 476 - Nucleo Habitacional Ci’priano Rocha (ao lado do 100,00% 10,00% 10,00% 80,00%
Centro Comercial) 32.316,82 3.231,68 3.231,68 25.853,46

4 AREA Rua José Brasil, esquina com Rua Antonio Kolf - Passo das Tropas 100,00% 10,00% 10,00% 80,00%
47.413,93 4.741,39 4.741,39 37.931,14

5 AREA Rua Sete de Marco, esquina com Rua Oito de Marco - Bairro Lorenzi 100,00% 10,00% 10,00% 80,00%
32.799,42 3.279,94 3.279,94 26.239,54

6 AREA na Rua Manoel Vitorino de Oliveira - Bairro Zilda Arns 100,00% 10,00% 10,00% 80,00%
47.765,89 4.776,59 4.776,59 38.212,71

Porcentagem 13,98% 13,98% 72,03%
Custo 32.485,08 32.485,08 167.318,06
Porcentagem Acumulado 13,98% 27,97% 100,0%
Custo Acumulado 32.485,07 64.970,15 232.288,21
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