
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00

 Rua Venâncio Aires  - Centro - Santa Maria / RS

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Reforma Elétrica EMEF Sérgio Lopes 2024-01 23,40%

Cronograma Físico e Financeiro
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 Eletrodutos/eletrocalhas e acessórios de uso geral

 2 Cabos e Fios (condutores)

 3 Interruptores e Tomadas

 4 Dispositivos de Proteção

 5 Iluminação e Acessórios

 6 Aterramento

 7 ACABAMENTO

Porcentagem 33,74% 32,84% 28,85% 4,58%
Custo 50.167,68 48.830,50 42.900,45 6.807,84
Porcentagem Acumulado 33,74% 66,57% 95,42% 100,0%
Custo Acumulado 50.167,67 98.998,17 141.898,62 148.706,47

22/01/24

SINAPI – 11/2023 - Rio Grande do Sul
SBC - 01/2024 - Rio Grande do Sul
ORSE – 11/2023 - Sergipe

Não Desonerado: 
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%
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4.836,38

100,00%
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_______________________________________________________________
Guilherme Gindri Pereira

Engenheiro Eletricista

_______________________________________________________________ 
Lúcia Rejane Madruga 
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