
  

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

23,40% Não desonerado: 

112,88

69,79

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

1.328,64

100,00%

1.328,64

 2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%

128.263,32

10,58%

13.570,26

12,36%

15.853,35

13,07%

16.764,02

9,95%

12.762,20

12,46%

15.981,61

9,95%

12.762,20

11,86%

15.212,03

19,77%

25.357,66

 3 GINÁSIO A 100,00%

202.463,10

11,00%

22.270,94

8,00%

16.197,05

15,00%

30.369,47

8,00%

16.197,05

15,00%

30.369,47

8,00%

16.197,05

15,00%

30.369,47

20,00%

40.492,62

 4 GINÁSIO B 99,50%

10.728,50

10,00%

1.072,85

12,50%

1.341,06

12,50%

1.341,06

12,50%

1.341,06

12,50%

1.341,06

12,50%

1.341,06

12,50%

1.341,06

15,00%

1.609,28

 5 GINÁSIO C 100,00%

8.283,12

10,00%

828,31

12,50%

1.035,39

12,50%

1.035,39

12,50%

1.035,39

12,50%

1.035,39

12,50%

1.035,39

12,50%

1.035,39

15,00%

1.242,47

 6 GINÁSIO D 100,00%

331.619,52

10,00%

33.161,95

15,00%

49.742,93

12,00%

39.794,34

11,00%

36.478,15

11,00%

36.478,15

11,00%

36.478,15

10,00%

33.161,95

20,00%

66.323,90

10,58% 12,33% 13,08% 9,93% 12,48% 9,93% 11,88% 19,78%

72.232,95 84.169,77 89.304,28 67.813,85 85.205,67 67.813,85 81.119,90 135.025,93

10,58% 22,91% 35,99% 45,92% 58,41% 68,34% 80,22% 100,00%

72.232,95 156.402,72 245.707,00 313.520,85 398.726,52 466.540,38 547.660,27 682.686,20

EMBASA - 05/2023 - Bahia

EMOP - 12/2023 - Rio de Janeiro

Santa Maria, janeiro de 2024

THIAGO MOTTECY PIOVEZAN 

ENGENHEIRO CIVIL – CREA RS 197.361

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

TECHNISAN ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 04.650.752/0001-59

PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO DO CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL – 

 GINÁSIOS A, B, C, D; Guarita e Gerência Municipal de Trânsito

Endereço: Rua Appel, nº 798, Nossa Senhora de Fátima, Santa Maria/ RS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

SINAPI - 12/2023 - Rio Grande do Sul

SBC - 01/2024 - Rio Grande do Sul

ORSE - 12/2023 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SETOP - 08/2023 - Minas Gerais

IOPES - 11/2023 - Espírito Santo

SIURB - 07/2023 - São Paulo

FDE - 10/2023 - São Paulo

AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul
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