TECHNISAN ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 04.650.752/0001-59

PROJETO DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO DO CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL —
GINASIOS A, B, C, D; Guarita e Geréncia Municipal de Transito

Enderego: Rua Appel, n® 798, Nossa Senhora de Fatima, Santa Maria/ RS

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

Item

6

Porcentagem
Custo

Bancos

SINAPI - 12/2023 - Rio Grande do Sul
SBC - 01/2024 - Rio Grande do Sul
ORSE - 12/2023 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceara

SETOP - 08/2023 - Minas Gerais
IOPES - 11/2023 - Espirito Santo
SIURB - 07/2023 - Sao Paulo

FDE - 10/2023 - Sao Paulo

AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul
EMBASA - 05/2023 - Bahia

EMOP - 12/2023 - Rio de Janeiro

Descricao
SERVICOS PRELIMINARES

ADMINISTRAGCAO DA OBRA
GINASIO A
GINASIO B
GINASIO C

GINASIO D

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Total Por Etapa
100,00%
1.328,64
100,00%

128.263,32
100,00%
202.463,10
99,50%
10.728,50
100,00%
8.283,12
100,00%
331.619,52

Santa Maria, janeiro de 2024
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GILVAN
BITENCOURT
RIBEIRO:
01050253051

=Pres PF A3
N=GILVAN BITENCOURT RIBEIRO:
01050253051

GILVAN BITENCOURT

ou=Ac soLUTI
67,

B.D.I. Encargos Sociais
23,40% N&o desonerado:
112,88
69,79

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
100,00%
1.328,64

10,58% 12,36% 13,07% 9,95% 12,46% 9,95% 11,86% 19,77%

13.570,26  15.853,35 16.764,02 12.762,20 15.981,61 12.762,20 15.212,03 25.357,66

11,00% 8,00% 15,00% 8,00% 15,00% 8,00% 15,00% 20,00%

22.270,94 16.197,05 30.369,47 16.197,05 30.369,47 16.197,05 30.369,47 40.492,62

10,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 15,00%

1.072,85 1.341,06 1.341,06 1.341,06 1.341,06 1.341,06 1.341,06 1.609,28

10,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 15,00%

828,31 1.035,39 1.035,39 1.035,39 1.035,39 1.035,39 1.035,39 1.242,47

10,00% 15,00% 12,00% 11,00% 11,00% 11,00% 10,00% 20,00%

33.161,95 49.742,93 39.794,34 36.478,15 36.478,15 36.478,15 33.161,95 66.323,90

10,58% 12,33% 13,08% 9,93% 12,48% 9,93% 11,88% 19,78%

72.232,95 84.169,77 89.304,28 67.813,85 85.205,67 67.813,85 81.119,90 135.025,93

10,58% 22,91% 35,99% 45,92% 58,41% 68,34% 80,22% 100,00%

72.232,95 156.402,72 245.707,00 313.520,85 398.726,52 466.540,38 547.660,27 682.686,20
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