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DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO - RUA FERNANDO DE

NORONHA, Parque Pinheiro Machado

Descrigao
SERVICOS INICIAIS

ADMINISTRAGAO LOCAL
TERRAPLENAGEM

DRENAGEM PLUVIAL
PAVIMENTAGAO ASFALTICA
PASSEIO PUBLICO

CONTROLE TECNOLOGICO DA OBRA

SINALIZAGAO

FILIPE
FERNANDES DE
LIMA:02073189059

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Bancos

SINAPI - 12/2023 - Rio
Grande do Sul

SICRO3 - 10/2023 - Rio
Grande do Sul

ORSE - 12/2023 - Sergipe
SIURB INFRA - 07/2023 -
Sao Paulo

SUDECAP - 10/2023 -
Minas Gerais

Cronograma Fisico e Financeiro

Total Por Etapa
100,00%
37.090.02
100,00%
78.372.80
100,00%
94.742.75
100,00%
527.057.01
100,00%
909.506.68
100,00%
400.389.47
100,00%
8.353.40
100,00%
63.293.63

Assinado digitalmente por FILIPE FERNANDES
DE LIMA:02073189059

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
v5, OU=09461647000195, OU=Videoconferencia,
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DE LIMA:02073189059
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B.D..

1 - SERVIGOS - 19,60%
2 - TRANSPORTES - 15,69%
3 - INSUMOS ASFALTICOS -
15,00%

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
100,00%
37.090.02
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
19.593 .20 19,593 20 19,593 20 19,593 20
50,00% 50,00%
47 371 .38 47 371 38
30,00% 50,00% 20,00%
158.117.10 263 F
50,00% 50,00%
50,00% 50,00%
50,00% 50,00%
4.176.70 4.176.70
100,00%
12,37% 15,6% 37,01% 35,02%
262.171,70 330.493,08 784.129,38 742.011,61
12,37% 27,97% 64,98% 100,0%
262.171,69 592.664,77 1.376.794,15 2.118.805,76
Santa Maria - RS, margo de 2024
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Filipe Fernandes de Lima
Engenheiro Civil - CREA/RS 234625
Matricula PMSM 18672

Wagner Olveira da Rosa
Secretario de Infraestrutura e Servigos Publicos
Matricula PMSM 17099

SECRETARIA DE MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
(55) 3174-1565 - engenharia.smis@santamaria.rs.gov.br
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