



Obra
Aquisição e instalação de um transformador de 300KVA a seco para o shopping independência

Bancos
SINAPI - 04/2024 - Rio Grande do Sul
SBC - 05/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO2 - 11/2016 - Rio

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	transformador de 300KVA a Seco	100,00% 47.262,55	100,00% 47.262,55
Porcentagem			100,0%
Custo			47.262,55
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			47.262,55

Santa Maria 28 de maio de 2024.

Hélio Santos Fernandes Junior
Setor de Engenharia