
 Prefeitura Municipal de Santa Maria 
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra Bancos
REFORMA VAGOES DE TREM  GARE SINAPI - 02/2024 - 

Rio Grande do Sul
SBC - 04/2024 - Rio 
Grande do Sul
ORSE - 02/2024 - 
Sergipe
SEINFRA - 028 - 
Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 TAPUMES REFORMA VAGÕES DA GARE- 100,00%

16.102,69
100,00%

16.102,69
 2 REFORMA LOCOMOTIVA A VAPOR MIKADO 100,00%

94.140,08
50,00%

47.070,04
50,00%

47.070,04
 3 REFORMA VAGÃO RESTAURANTE NR. 928200-9N 100,00%

155.620,82
30,00%

46.686,25
30,00%

46.686,25
40,00%

62.248,33
 4 REFORMA VAGÃO PRIMEIRA CLASSE NR. 927635-

AN
100,00%

142.782,59
30,00%

42.834,78
30,00%

42.834,78
40,00%

57.113,04
 5 REFORMA VAGÃO SEGUNDA CLASSE NR.928405-2N 100,00%

151.876,36
50,00%

75.938,18
25,00%

37.969,09
25,00%

37.969,09
 6 REFORMA VAGÃO CABOUSSE 100,00%

87.279,26
50,00%

43.639,63
50,00%

43.639,63
 7 REFORMA  LOCOMOVEL A VAPOR 100,00%

24.219,88
100,00%

24.219,88
15,89% 13,5% 13,32% 24,62% 23,41% 9,25%

106.812,36 90.709,67 89.521,02 165.459,20 157.330,45 62.188,97
15,89% 29,39% 42,71% 67,33% 90,75% 100,0%

106.812,36 197.522,03 287.043,05 452.502,25 609.832,71 672.021,68

B.D.I. Encargos Sociais
22,39% Não Desonerado: 

Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Sidnei  da Silva Reis
Engenheiro Mecânico

 
Rua Venâncio AiresVenâncio Aires   - Centro - Santa Maria / RS

 / sidneiprefeiturasantamaria@gmail.com 
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