
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra Bancos Encargos Sociais

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS RIO PARDO E ROBERTO ROMANO - 
BAIRRO DOM ANTÔNIO REIS

SINAPI - 02/2024 - 
Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2023 - 
Rio Grande do Sul

Não Desonerado: 
embutido nos preços 
unitário dos insumos 
de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
100,00%
30.306,27

78,65%
23.836,04

10,64%
3.223,55

10,71%
3.246,67

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
100,00%
61.863,51

33,33%
20.619,11

33,33%
20.619,11

33,34%
20.625,29

 3 RUA RIO PARDO - TRECHO ENTRE AS RUAS PASCOAL GOMES LIBRELOTO E ROBERTO ROMANO
100,00%

423.182,46
29,34%

124.178,79
15,45%

65.380,82
55,21%

233.622,86

 3.1 DRENAGEM PLUVIAL
100,00%
49.436,63

100,00%
49.436,63

 3.2 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
100,00%

198.677,67
25,00%

49.669,42
25,00%

49.669,42
50,00%

99.338,84

 3.3 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO (BDI = 15,00%)
100,00%
54.924,62

100,00%
54.924,62

 3.4 PASSEIO PÚBLICO - LASTRO DE BRITA
100,00%
20.710,53

100,00%
20.710,53

 3.5 TRANSPORTES (BDI: 15,69%)
100,00%
86.942,87

28,84%
25.072,74

18,07%
15.711,40

53,09%
46.158,73

 3.6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
100,00%
12.490,14

100,00%
12.490,14

 4 RUA ROBERTO ROMANO - TRECHO ENTRE A BR-392 E A RUA RIO PARDO
100,00%

364.576,25
37,60%

137.067,84
17,95%

65.439,12
44,45%

162.069,29

 4.1 DRENAGEM PLUVIAL
100,00%
84.480,76

100,00%
84.480,76

 4.2 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
100,00%

124.311,72
25,00%

31.077,93
25,00%

31.077,93
50,00%

62.155,86

 4.3 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO (BDI = 15,00%)
100,00%
38.234,82

100,00%
38.234,82

 4.4 PASSEIO PÚBLICO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO (E = 6,00 CM)
100,00%
43.082,32

50,00%
21.541,16

50,00%
21.541,16

 4.5 TRANSPORTES (BDI: 15,69%)
100,00%
62.526,11

34,40%
21.509,15

20,50%
12.820,03

45,10%
28.196,93

 4.6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
100,00%
11.940,52

100,00%
11.940,52

 5 ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO
100,00%
7.969,98

100,00%
7.969,98

34,43% 17,42% 48,15%

305.701,78 154.662,60 427.534,09

34,43% 51,85% 100,0%

305.701,77 460.364,37 887.898,47

SANTA MARIA - RS, MARÇO DE 2024.

B.D.I.
BDI 01: SERVIÇOS – 19,60%
BDI 02: TRANSPORTES – 15,69%
BDI 03: INSUMOS ASFÁLTICOS – 15,00%

Cronograma Físico e Financeiro

_______________________________________________________________
Olni Ricardo Simas Dutra

Superintendente de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17694

_______________________________________________________________
Wagner Oliveira da Rosa

Secretário de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17099

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Victor Lippmann Gaspareto da Cunha

Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 18388
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